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Za téma bakalářské práce jsem si zvolila hodnocení projektu s názvem „Přístavba a 
stavební úpravy Mateřské školy v Erpužicích.“ Toto téma jsem si vybrala, protože jsem si 
chtěla prohloubit znalosti o problematice metod hodnocení projektů a získat více informací 
o procesu získání dotací. 
Práce je rozdělena na dvě části, na praktickou a teoretickou část. Teoretická část se zabývá 
definicí projektu a jednotlivými procesy projektového managementu, které slouží 
k lepšímu porozumění následného hodnocení daného projektu. V další kapitole teoretické 
části se zabývám charakteristikou Strukturálních fondů Evropské unie a také je zde popsán 
proces získávání dotací právě z těchto fondů. 
Praktická část je zaměřená na hodnocení vybraného projektu. Nejprve je představena obec, 
v další části práce je podrobněji popsán samotný projekt. Pro hodnocení projektu 
z finančního a časového hlediska byla vypracována metoda EVM.  
Cílem této práce je získat znalosti o problematice hodnocení projektů, které následně 
aplikuji na vypraný projekt.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ PROJEKTU 
1.1 PROJEKT 
Problémem termínu „projekt“ je jeho nejednoznačný význam, protože v každém oboru je 
chápán naprosto odlišně. V projektovém managementu je vysvětlován několika různými 
definicemi, avšak jejich smysl je velice podobný. Například Harold Kerzner ve své knize 
uvádí, že „projekt může být považován za jakýkoliv řetězec aktivit a úkolů, který má: 
  specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn v rámci určitých specifikací, 
 určené datum začátku a konce uskutečnění, 
 stanovený limit pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“ (1) 
Nebo dle PMI: „Projekt je dočasná snaha o vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
výsledku.“ (2 str. 4) 
Definice profesora Kerznera v sobě ukrývá tři základní charakteristiky projektu, díky 
kterým vznikne onen jedinečný výstup. Jsou to:  
 čas, kterým jsou limitovány jednotlivé dílčí aktivity projektu, 
 zdroje, které budou projektem průběžně užívány a čerpány, 
 náklady, které vzniknou čerpáním zdrojů během určitého časového úseku.  
Tyto tři charakteristiky projektu můžeme zobrazit v tzv. trojimperativ projektu. Vrcholy 
představují jednotlivé charakteristiky a strany trojúhelníku zobrazují vazby mezi nimi.  
V tomto trojúhelníku platí, že změníme-li jednu charakteristiku, změní se ostatní. Z toho 
vyplývá, že pokud zákazník preferuje některou z charakteristik, musí počítat s tím, že 
upřednostněním dané charakteristiky ovlivní ostatní. Pro úspěšné ukončení projektu je 




Zdroj: (7 str. 22), vlastní zpracování, 2018 
1.1.1 ŽIVOTNÍ CYKLU PROJEKTU 
 „PMBOK rozlišuje celkem 4 fáze – zahájení projektu, plánování, realizace a uzavření 
projektu.“ (2 str. 5) 
Doležal ještě zmiňuje obecnější pojetí fází řízení projektu: 
 předprojektovou fázi, 
 fáze projekt (zahájení, plánování, realizace a ukončení projektu), 
 poprojektovou fázi. (5) 
Předprojektovou fázi můžeme definovat jako vznik myšlenky, provedení předprojektových 
studií a nakonec odsouhlasení daného záměru. Poprojektová fáze má za úkol zhodnotit 
průběh ukončeného projektu a vzít si z něj ponaučení pro tvorbu dalších projektů. (6) 
Vytvořené schéma životního cyklu projektu nám zjednoduší kontrolu jednotlivých procesů. 
Usnadňuje orientaci všech aktérů, kteří se projektu účastní, a tím se zvyšuje 
pravděpodobnost celkového úspěchu.  Nedefinuje pouze jednotlivé fáze, ale i:  
 jaká práce má být vykonána, 
 jaké očekáváme výstupy z jednotlivých fází,  





Obrázek 1: Projektový 
trojimperativ 
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Vytvořením schématu životního cyklu získáme přehled o jednotlivých fázích projektu.   
Obrázek 2: Životní cyklus projektu 
 
Zdroj: (5 str. 58), vlastní zpracování, 2018 
1.2 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
Profesor Kerzner ve své knize uvádí, že “Projektový management je soubor činností 
spočívající v plánování, organizování, řízení a ovládání zdrojů společnosti pro relativně 
krátkodobý cíl, který byl stanoven k dokončení konkrétních cílů a záměrů.” (1 str. 4) 
Řízení projektu můžeme rozdělit do několika procesů: 
 V procesu zahájení dochází k definování projektových cílů a účelu v Zakládací 
listině projektu (tzv. projektová charta). 
 Plánování upřesňuje, jakým způsobem budou splněny požadavky a cíle projektu, 
vzniká tzv. Definice předmětu projektu, ve které se uvádí detailní časový plán, finanční 
plán a další specifikace provedení projektu.  
 V průběhu realizačního procesu dochází k sestavení projektového týmu,  
ke koordinaci prací a k řízení kvality. Realizační proces zahrnuje všechny aktivity, které 
vedou k naplnění projektových cílů.  
 Proces monitorování a kontrola sleduje, jak postupuje realizace projektu a zda je 
v souladu s projektovým plánem. Případně přijímá nápravná opatření k zajištění 
požadovaných výsledků. Snaží se minimalizovat případné odchylky od plánu projektu. 









1.2.1 ZAHÁJENÍ PROJEKTU 
„Zahájení projektu je souborem činností, které jsou zaměřené na stanovení cílů projektu  
a vytváření základních předpokladů jeho realizace. Patří mezi ně formulace podmínek  
a omezujících kritérií, uzavření potřebných kontraktů a přidělení hlavních odpovědností 
souvisejících s realizací budoucího projektu.“ (3 str. 76) 
Zahájení projektu se často nazývá jako „předprojektová fáze“, ve které se sejdou 
zainteresované osoby a snaží se zformulovat jejich představy o výsledku plánovaného 
projektu, také volí nejlepší variantu uskutečnění projektu. Obvykle vzniká studie 
proveditelnosti, která má za úkol porovnat různé varianty realizací, které vedou  
ke splnění definovaného cíle. V rámci předprojektové fáze zpracováváme také logický 
rámec projektu, který vymezuje záměr projektu, jeho cíle a výstupy, předběžný rozpočet, 
časový rámec aktivit a předběžná rizika projektu. (5) 
1.2.1.1 Studie proveditelnosti 
Tento dokument je součástí předprojektové fáze. Slouží k posouzení projektu nejen 
z finančního, ale také z technického, legislativního a časového hlediska, proto je často 
označována jako technickoekonomická studie projektu. Je vhodné, aby studie obsahovala 
více možných variant realizace projekt, které pak mezi sebou porovnává. Jejím úkolem je 
tedy odhalit nejvýhodnější variantu projektu a odpovědět nám na otázku, jestli máme 
projekt přijmout či odmítnout. Od sestavení kvalitní studie proveditelnosti nás může 
odradit její vysoká cena. Pokud však nelze rozhodnout na základě jednodušších úvah o 
přijetí projektu, je opravdu dobré trvat na jejím zhotovení, protože případné investování do 
špatného projektu nás může stát mnohem více. (4) 
1.2.1.2 Logický rámec  
Logický rámec je přehlednější forma definování projektu, která se vytváří v podobě 
tabulky. Zachycuje klíčové aktivity, výstupy, vstupy a cíle, které budou realizovány a mezi 

































Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné 
podmínky 
Zdroj: (4 str. 110), vlastní zpracování, 2018 
Obsahuje čtyři sloupce: 
 První sloupec (přínosy) obsahuje: 
a) Záměr, proč chceme dosáhnout definovaného cíle projektu. Jedná se o popis 
všech přínosů, které by měly být naplněny po ukončení projektu. 
b) Cíl (změna), kterého chceme dosáhnout. V projektu musíme definovat 
pouze jeden cíl, který splňuje podmínku SMART: 
S – specifické (SPECIFIC), 
M – měřitelné (MEASURABLE), 
A – dosažitelné (ACHIABLE), 
R – reálné (REALISTIC), 
T – časově specifické (TIME BOUND). 
c) Výstupy, které definují, co bude projektem vytvořeno, aby nastala 
definovaná změna. 
d) Klíčové aktivity, kterými bude dosaženo konkrétních výstupů. 
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 Druhý sloupec (objektivně ověřitelné ukazatele): Sloupec dokazuje, že záměru, 
cíle a výstupů bylo dosaženo. Tyto ukazatele by měly být na sobě nezávislé a snadno 
měřitelné. 
 Třetí sloupec (způsob ověření): Sloupec uvádí, jak budou ukazatele zjištěny, kdo 
zodpovídá za ověření, jaké náklady a čas ověření vyžaduje, kdy bude ukazatel ověřen  
a jakým způsobem bude dokumentován. Výstupem měření by měl být dokument 
s podpisem nezávislé pověřené osoby. 
 Čtvrtý sloupec (předpoklady a rizika): Zde se uvádějí skutečnosti, které  
by mohly projekt ohrozit a které je potřeba znát. První řádek se nevyplňuje. Místo tohoto 
se pole obvykle přidává pod tabulku řádek s významem „předběžné podmínky“, zde jsou 














Zdroj: (4 str. 113), vlastní zpracování, 2018 
1.2.1.3 Hodnocení finanční výkonnosti projektu  
Hledáme odpovědi na otázky: 
 Vyplatí se nám investovat do tohoto projektu? 
 Budeme mít dostatek zdrojů na pokrytí nákladů? 
Obrázek 3: Logické vazby 
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 Jak efektivní bude projekt při použití disponibilních zdrojů?  
Při rozhodování o výběru nejvýhodnější varianty projektu nám pomůžou následující 
analýzy ekonomické návratnosti investic: 
 doba návratnosti investice, 
 diskontované peněžní toky, 
 čistá současná hodnota, 
 vnitřní výnosové procento, 
 index ziskovosti, 
 návratnost investic. (4) 
1.2.1.3.1 Doba návratnosti investice (angl. Payback Period) 
Doba, za kterou se organizaci vrátí peníze, které pokryjí počáteční náklady investované do 
projektu. 
Příklad: 
Do projektu Beta vložíme investici ve výši 10 milionů korun. Očekávají se následující 
zisky: 
Tabulka 2: Příklad 
 Rok 1 Rok 2 Rok 3 Rok 4  
Výnos v 
období 
1 000 000 3 500 000 3 800 000 2 700 000 
Zdroj: (3 str. 95), vlastní zpracování, 2018 
Doba potřebná k navrácení počáteční investice je přibližně 3 roky a 8 měsíců. (7) 
1.2.1.3.2 Čistá současná hodnota 
„Čistá současná hodnota (angl. Net Present Value, NPV) je metoda, která slouží 
pro porovnání aktuální hodnoty peněz vzhledem k předpokládané ceně peněz v nějakém 
budoucím okamžiku“ (7 str. 104) 
NPV se vypočítá jako kumulovaný součet (suma) diskontovaných finančních toků během 
životního cyklu projektu. Tato metoda počítá s inflací a s dalšími náklady spojenými 




Rovnice 1: Čistá současná hodnota 







NPV čistá současná hodnota 
CF peněžní toky v jednotlivých letech 
k  úroková míra kapitálu 
i pořadí roku  
n doba životnosti projektu 
Investici lze přijmout, pokud je NPV větší nebo rovna 0. Pokud se rozhodujeme mezi více 
variantami investice, vybíráme tu, která má největší kladnou čistou současnou hodnotu. (7) 
1.2.1.3.3 Vnitřní výnosové proceno (angl. Internal Rate of Return) 
„Vnitřní výnosové procento (Economic Rate of Return), obvykle se používá zkratka IRR, 
udává relativní výnos (rentabilitu), kterou projekt během svého životního cyklu 
poskytuje.“(15) 








IRR se rovná diskontní sazbě, při které se NPV rovná nule. Jednotlivé výpočty se provádí 
použitím iterační metody, proto se pro jeho výpočet nejčastěji používají tabulkové 
kalkulátory. (5) 
1.2.1.3.4 Index ziskovosti (angl. Profitable Index) 
Index ziskovosti je poměr NPV k počátečním investičním výdajům.   
Rovnice 3: Index ziskovosti 







Říká, kolik korun čistého diskontovaného přínosu připadá na jednu investovanou korunu. 




„Plánování projektu je souborem činností zaměřených na vytvoření plánu cesty k dosažení 
cílů projektu prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí a s využitím disponibilních 
zdrojů.“ (3 str. 112) 
Procesem plánování se musíme zabývat, protože vytvoříme plány, které budeme následně 
porovnávat se skutečnou realizací projektu. 
Základní projektové plány můžeme vytvořit podle již zmíněného trojimperativu - plán 
rozsahu, plán času, plán zdrojů a plán nákladů. Dalšími doplňkovými plány mohou být: 
plán komunikace, plán řízení rizik, plán řízení kvality a plán obchodní činnosti. Procesy při 
tvorbě plánů si můžeme zjednodušeně znázornit na následujícím obrázku:  
Obrázek 4: Diagram procesů Plánování projektu 
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Zdroj: (4 str. 122), vlastní zpracování, 2018 
V procesu plánování odpovídáme na otázky: CO?  JAK? KDO? KDY? ZA KOLIK? 
1.2.2.1 Plán rozsahu projektu WBS 
Plán rozsahu projektu se vytváří tak, aby bylo jasné, co je a co už není obsahem projektu. 
Dělí projekt na jednotlivé činnosti, kterými se zajišťuje splnění definovaného cíle projektu. 
Doležal popisuje WBS takto: „Velmi častým a oblíbeným přístupem ke strukturalizaci je 
hierarchický rozpad cíle projektu na jednotlivé dodávané výsledky a dále postupně na 
jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí 
být v průběhu realizace projektu vytvořeny.“ (5 str. 126) Na otázku CO? odpovídáme 
vytvořením detailní struktury produktu. Na otázku JAK? odpovídáme vytvořením množiny 
procesů, kterými plníme celkové cíle projektu. Správně sestavená WBS má na nejnižší 
úrovni jasně definované výstupy, ke kterým lze přiřadit zdroje, náklady a odpovědnost za 
jejich dokončení. (4) 
1.2.2.2 Časový plán 
Definovali jsme si WBS a nyní můžeme přistoupit k naplánování posloupnosti a trvání 
jednotlivých činností, které bude potřeba provést, aby bylo možné realizovat všechny 
výstupy projektu. Při odhadu doby trvání činnosti musíme brát v úvahu množství zdrojů, 
které budeme pro danou činnost potřebovat.  Při odhadech používáme různé techniky, 
například: 
 expertní odhady – pochází od osob, které mají zkušenosti s podobnou činností. 
Často bývají subjektivní, proto se doporučuje využít více expertů; 
 analogické odhady – se provádí na základě podobnosti činností realizovaných  
v předchozích projektech; 
 odhady pomocí simulací; 
 parametrické odhady; 
 a další. (5) 
Existují logické vazby mezi činnostmi, to znamená, že činnosti musí být realizovány 
v určité návaznosti na sebe tak, aby došlo k vytvoření požadovaných výsledků. Nejčastěji 
používáme následující vazby: 
 Finish to Start – předcházející činnost musí skončit, aby následující činnost mohla 
začít; 
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 Finish to Finish – předcházející činnost musí skončit, aby následující činnost mohla 
skončit; 
 Start to Start – předcházející činnost musí začít, aby mohla následující činnost 
začít; 
 Start to Finish – předcházející činnost musí začít, aby následující činnost mohla 
skončit. (5) 
1.2.2.2.1 Způsoby prezentace časového plánu 
Síťový diagram 
Používá ohodnocené uzly, ve kterých se uvádí doby trvání činností a jejich termíny začátku 
a konce. Hranově orientované diagramy se v projektové praxi už nevyužívají.  
Ganttův (úsečkový) diagram 
Znázorňuje dobu trvání činností pomocí úseček nad časovou osou. Jednotlivé vazby mezi 
činnostmi jsou znázorněny v diagramu pomocí spojovacích šipek. Z diagramu můžeme 
vyčíst i další informace, např. o zdrojích, o stavu realizovaných činností. Úsečkový 
diagram je velice přehledným a vhodným prostředkem časového plánování.  
Tabulka činností 
Časový plán je zobrazen pomocí tabulky, ve které jsou uvedeny názvy činností, jejich 
začátky a konce, rezervy a předcházející činnosti. Tabulka bývá často součástí Ganttova 
diagramu. (4) 
1.2.2.3 Plánování zdrojů a nákladů 
„Zdroje jsou prostředky, které slouží k provedení projektové činnosti.“ (4 str. 147) 
Zdroje můžeme rozdělit do tří skupin: 
 lidské, 
 materiální, 
 finanční. (4) 
Při plánování zdrojů obvykle používáme stejné techniky jako u plánování času 
(analogické odhady, expertní odhady, normy, simulace, atd.).  V této fázi se snažíme 
zajistit pro činnost, která má vyprodukovat určitý výstup za danou dobu, potřebnou 
kapacitu zdrojů. Plánování zdrojů se nejčastěji zabývá pracovními zdroji (lidské zdroje, 
stroje, zařízení a další).  
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Proces plánování zahrnuje následující činnosti:   
 identifikaci požadovaných zdrojů, 
 porovnání požadavků s ohledem na veškeré dostupné a dosažitelné zdroje, 
 přiřazení zdrojů na činnosti v projektu. 
Výstupy této fáze obvykle bývají tabulky, histogramy, Ganttovy diagramy zdrojů a matice 
odpovědností.  
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu navazuje na plánování času a zdrojů projektu. 
Rozpočet projektu obsahuje celkový souhrn finančních prostředků přidělených na projekt, 
obvykle strukturovaný podle nákladových druhů a rozfázovaný v čase podle 
pravděpodobnosti (předpokladu postupného) čerpání zdrojů. Následuje tabulka s druhy 
nákladů projektu 
Tabulka 3: Druhy nákladů projektu 
Přímé náklady Nepřímé náklady 
Osobní náklady na pracovníka projektu Nepřímé osobní náklady 
Náklady na materiál Provoz budov 
Nákup služeb Daně a obvody 
Cestovné Náklady na podpůrné oddělení organizace 
Licence a poplatky  
Pořízení, pronájem (ne)hmotného majetku  
Zdroj: (3 str. 264), vlastní zpracování, 2018 
Pro plánování nákladů používáme následující techniky odhadu: 
 analogie – provedený podle informací z již realizovaných projektů; 
 odhad podle sazeb jednotlivých zdrojů – výsledný odhad je dán součinem počtu 
jednotlivých zdrojů a jejich sazeb; 
 odhad zdola nahoru – nejpřesnější metoda, která vychází ze znalosti nákladů na 
jednotlivé činnosti a jejich součtem vznikají celkové náklady projektu; 
 a další. 
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Každý rozpočet by měl obsahovat i rezervy pro pokrytí dopadů případných rizik. Rezervy 
se mohou stanovit jako procento celkových výdajů projektu nebo se mohou určit  
pro každou položku rozpočtu zvlášť.  
1.2.2.4 Plán řízení rizik projektu 
Riziko znamená potencionální problém který, nastane s jistou pravděpodobností 
(pravděpodobnost leží v intervalu 0 až 1). Pokud nastane, může mít negativní vliv na 
dosažení cíle projektu. Negativní rizika mohou odchýlit projekt od jeho plánovaného 
směru a dostat ho mimo prostor základen trojimperativu – času, zdrojů a nákladů. Riziko 
s pozitivním dopadem se nazývá příležitost. Proces řízení rizik je sled aktivit, které 
prostřednictvím preventivních nebo korektivních zásahů odvrací negativní události  
a odstraňují nechtěné vlivy, jež by vedly k neplánovaným výsledkům projektu. Během 
tohoto procesu se snažíme identifikovat možné neplánované události, kvantifikovat 
potencionální škody a naplánovat opatření, která mají schopnost snížit pravděpodobnost 
jejich vzniku a dopadu. Tento proces probíhá po celou dobu existence projektu. (7) 
Prvním krokem plánování řízení rizik je jejich identifikace. Identifikujeme významné 
události, které mohou projekt ohrozit. Tyto události se snažíme popsat a zaznamenat do 
tzv. registru rizik, jenž je nedílnou součástí plánu projektu. V této fázi se používají metody 
jako například metoda Delphi, brainstorming apod. Při hodnocení rizik vycházíme z již 
založeného registru, do kterého je potřeba doplnit odhad pravděpodobnosti uskutečnění 
nečekané události a jejího negativního dopadu na projekt. (5) 
Pro hodnocení používáme následující analýzy:  
 Kvantitativní analýza rizik, která pracuje s přesným číselným vyjádřením 
pravděpodobnosti uskutečnění rizika a jeho dopadu ve finančních jednotkách. U této 
analýzy se nejčastěji používají metody: statistická peněžní hodnota, citlivostní analýza, 
rozhodovací strom a simulace. 
 Kvalitativní analýza rizik, která nepracuje s konkrétními čísly, ale se slovním 
ohodnocením pravděpodobnosti a dopadu rizika na projekt. Nástrojem této analýzy je 
matice pravděpodobnosti a dopadu (tzv. mapa rizik). (4) 
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Tabulka 4: Mapa rizik (Kvalitativní analýza) 
Význam rizika Nízký Vysoký Střední 
Zdroj: (7 str. 167), vlastní zpracování, 2018 
Po provedení všech hodnotících analýz je potřeba rozhodnout, jaká konkrétní opatření 
budou přijata k redukci celkové hodnoty všech rizik tak, aby byl projekt s vysokou 
pravděpodobností úspěšně dokončen. Proto se používají následující strategie: 
 Eliminace rizika – strategie, která spočívá v nalezení jiného řešení dané situace, 
než které je uvedené v rizikovém scénáři. Naprostá eliminace rizika = uzavření projektu. 
 Přenos rizika – přenesení dopadu rizika na „třetí subjekt“ nejčastěji pojištěním, 
zárukou nebo garancí.  
 Zmírnění rizika – opatření, které zmírní jak velikost dopadu, tak  
i pravděpodobnost vzniku daného rizikového scénáře.  
 Akceptace rizika – akceptace rizika znamená, že se o riziku ví, ale nekonají se 
proti němu konkrétní opatření. Řeší se, až daná situace nastane, což znamená, že riziko 
akceptujeme pasivně. Aktivní akceptace znamená, že se vytvoří rezerva, která by měla 
případný výskyt pokrýt. (5) 
1.2.3 REALIZACE PROJEKTU 
Po fázi plánování přichází na řadu realizace projektu, tedy vytvoření projektového 
produktu. Tato fáze obsahuje nejen samotnou realizaci naplánovaných činností, ale také 
proces měření, zda bylo dosaženo plánovaných hodnot jednotlivých parametrů projektu 
(čas, náklady, kvalita a rozsah). V průběhu realizace je potřeba sledovat a porovnávat 
průběh projektu s jeho plánem tak, aby bylo „dosaženo cíle projektu v plánovaném 
termínu, při nepřekročení plánovaného rozpočtu, aby projektový produkt měl plánovaný 
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Při realizaci projektu je důležité pravidelně kontrolovat jeho plán tak, aby bylo možné včas 
provádět nápravná opatření v případě zjištění odchylek od požadovaného stavu projektu. 
Frekvence kontrol se liší podle velikosti projektů, avšak nedoporučuje se menší frekvence 
než jedenkrát za dva týdny. (4) 
Další důležitou součástí řízení projektu je nepřetržitá komunikace s lidmi, kteří jsou 
zodpovědní za realizaci jednotlivých činností. Podle Doležela si „projektový tým musí 
zajistit, aby o zjištěných skutečnostech dostával zprávy, které popisují stav a průběh 
činností projektu.“ (5 str. 249) Projektový tým by měl být schopen na základě zpráv 
porovnat zjištěnou skutečnost s plánem a identifikovat případné odchylky. Podávání zpráv 
je často nazýváno pojmem reporting. Při zahajování projektu je potřeba přesně stanovit, 
kdo bude podávat zprávy, komu se budou zprávy podávat, co bude zpráva obsahovat, jaká 
bude struktura zprávy, kdy a jakým způsobem budou zprávy podány. Frekvence podávání 
zpráv se liší, ale doporučuje se interval o velikosti „jako přibližná třetina z průměrné 
délky, vypočtené ze všech délek činností projektu.“ (5 str. 253) 
Nesmíme zapomenout na pravidelnou aktualizaci plánu, která se provádí na základě 
reportingu o aktuálním stavu projektu. Následně se aktualizovaný plán porovnává se 
základní verzí. Aktualizovaný plán popisuje pravděpodobný budoucí vývoj zbývajících 
činností projektu, podle Skalického, Jermáře a Svobody: „prioritou je, aby projekt byl 
dokončen v původních odhadech pracnosti, nákladů a doby trvání.“ (4 str. 189)   
1.2.3.1 Controling projektu 
Z pohledu postupného plnění dílčích cílů projektu je kontrola velice důležitou aktivitou, 
která zajistí splnění celkového cíle projektu. Skalický, Jermář a Svoboda ve své knize 
shrnují kontrolní procesy takto: „Proces monitorování a kontroly projektu začíná 
v okamžiku, kdy je projekt zahájen a jsou čerpány jeho náklady. Jednotlivé pracovní úkoly 
a dílčí plnění jsou ověřovány a porovnány s předpoklady, které stanovuje harmonogram  
a rozpočet projektu.“ (4 str. 194). V plánu projektu jsou stanoveny postupy a metody, které 
budou při zjišťování aktuálních stavů dílčích cílů projektu použity a jakým způsobem se 
budou informace o stavu realizovaných prací či provedených měřeních zpracovávat  
a předávat. (4) 
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Obrázek 5: Kontrola a monitorování rizik 
 
Zdroj: (4 str. 195), vlastní zpracování, 2018 
Proces monitorování a kontrola by měl obsahovat měření stavových hodnot projektu, 
vyhodnocení naměřených hodnot vzhledem k původnímu plánu, a pokud jsou zjištěné 
odchylky oproti plánu, nastává doporučení nápravného opatření. Nesmíme zapomenout 
na monitorování a kontrolu rizik, kdy návrhem správného korektivního opatření dokážeme 
snížit pravděpodobnost uskutečnění rizikové situace, nebo alespoň dokážeme snížit 
závažnost dopadu případného rizika. (7) 
Podle výše uvedené definice controllingu projektu je nejčastější metodou kontrola 
časového rozvrhu projektu (kontrola harmonogramu) a rozpočtu projektu (kontrola 
nákladů). Kontrola časového rozvrhu informuje o tom, jak se realizační proces projektu 
odchyluje od jeho naplánovaného harmonogramu. Kontrola rozpočtu informuje o tom, zda 
jsou vynaložené náklady na realizační proces v souladu s náklady uvedenými 
v plánovaném rozpočtu projektu. Svozilová dále uvádí kontrolu předmětu projektu, která 
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„je nesmírně důležitou aktivitou z pohledu postupného plnění dílčích cílů projektu.“ (7 str. 
255) 
1.2.3.2 Měření na projektu 
Vytvoření měřítek je jeden z nejnáročnějších projektových procesů, avšak pomocí měřítek 
ověřujeme, zda se projekt vyvíjí podle plánu. „Obecně řečeno metriky poskytují širší bázi 
faktů a kvantitativních údajů pro to, abychom mohli pracovat lépe.“ (4 str. 208) Ze 
shromážděných informací o naměřených hodnotách můžeme vytvořit soubor, který nám 
pomůže porovnávat podobné projekty. Dalším přínosem souboru je to, že ho můžeme 
použít k vylepšení na budoucích projektech. (4) 
1.2.3.3 Vybrané metody hodnocení projektu 
1.2.3.3.1 Metoda řízení dosažené hodnoty projektu EVM 
Metoda nejen sleduje čerpání rozpočtu, ale také plnění všech termínů projektu. Jak uvádí 
Doležal, „principem EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali a kolik nás to 
stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit.“ (5 
str. 258) Metoda je postavena na průběžném hodnocení následujících základních veličin 
hodnotící vývoj projektu: 
 Plánovaná hodnota (PV – Planned Value), plánované náklady podle vytvořeného 
rozpočtu. 
 Skutečné náklady (AC – Actual Cost), skutečně vynaložené náklady k datu 
kontroly. 
 Vytvořená hodnota (EV – Earned Value), kombinace dvou předchozích veličin 
udává, kolik práce je skutečně vykonáno k datu kontroly. 
Pomocí těchto veličin se v rámci EVM počítají odchylky, které informují o stavu projektu 
z hlediska času a nákladů. Patří sem: 
o Odchylka od rozpočtu (CV – Cost Variance) 
Rovnice 4: Odchylka od rozpočtu 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
o Odchylka od časového rozpisu 
Rovnice 5: Odchylka od časového rozpisu 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
  
25 




Projekt probíhá pomaleji, ale s nižšími náklady než bylo naplánováno. 
- - 
Náklady jsou přečerpány a projekt je v časovém skluzu. 
- + 
Vytvoření časového náskoku na úkor vyšších nákladů. 
+ + 
Projekt probíhá rychleji a s nižšími náklady, než bylo plánováno. 
Zdroj: (7 str. 264), vlastní zpracování, 2018 
Další hodnotící koeficienty EVM 
 Celkový plánovaný rozpočet (BAC – Budgeted at Completion), součet všech 
plánovaných nákladů projektu 
 Index výkonu podle nákladů (CPI – Cost Performance Index), ukazatel efektivnosti 
vynaložených prostředků 
Rovnice 6: Index výkonu podle nákladů 
𝐶𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝐴𝐶 
 Index výkonů podle časového rozvrhu (SPI – Schedule Performance Index), 
ukazatel efektivnosti časového postupu. 
Rovnice 7: Index výkonu podle časového rozvrhu 
𝑆𝑃𝐼 = 𝐸𝑉/𝑃𝑉 
Pokud CPI (SPI) = 1 projekt probíhá podle plánu. CPI (SPI) > 1 v projektu, je ke dni 
kontroly dosaženo lepších výsledků, než bylo v plánu. CPI (SPI) < 1 ke dni kontroly, je 
dosaženo výsledků horších, než jaké byly naplánované. (7) 
Pomocí metody EVM můžeme vypočítat i předpokládaný vývoj projektu. Používáme 
následující predikce: 
 Odhad nákladů při dokončení projektu (EAC – Estimate at Completion), očekávané 
celkové náklady projektu.  
Rovnice 8: Odhad nákladů při dokončení projektu 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶/𝐶𝑃𝐼 
 Odhad nákladů pro dokončení (ETC – Estimate to Completion), odhad nákladů na 
dokončení všech zbývajících činností projektu. 
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Rovnice 9: Odhad nákladů pro dokončení 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
 Odchylka při dokončení (VAC – Variance at Completion), odhad odchylky mezi 
plánovaným rozpočtem a očekávaným výsledkem. 
Rovnice 10: Odchylka při dokončení 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 (5) 
Obrázek 6: Souvislost ukazatelů EVM 
 
Zdroj: (5 str. 270) 
1.2.3.3.2 Metody procentuálního plnění 
Většina dnešních softwarových projektů na podporu řízení projektů má k dispozici nástroj, 
který ukazuje procentní plnění naplánovaných úkolů, např. sledovací Ganttův graf v MS 
Project. Tato metoda je velice jednoduchá a efektivní, ale její nevýhoda spočívá v malé 
vypovídací hodnotě, proto se doporučuje používat ji u projektů, které obsahují maximálně 
50 činností. Metoda se používá jen pro přibližnou představu o plnění projektu. (5) 
1.2.3.3.3 Stavové metody sledování projektu 
Na rozdíl od metody procentuálního plnění jsou jednotlivé činnosti označeny následujícími 
stavy: činnost zatím neprobíhá, právě probíhá, činnost byla dokončena (0-W-100). Existují 
i další obdoby této metody, například 0-50-90-100, kdy stav 90 znamená, že úkol je 
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řešitelem zcela hotov a čeká na své schválení majitelem úkolu (stav 100). Tento způsob 
sledování projektu je vhodný, pokud nechceme nebo nejsme schopni projekt sledovat 
přesně. Nicméně je dobře využitelný i u rozsáhlejších projektů, protože u většího počtu 
činností se nepřesnosti na jednotlivých činnostech vytratí. (5) 
1.2.3.3.4 Milníková metoda 
MTA – Milestones Trend Analysis je jednoduchým a velmi rozšířeným způsobem 
vyhodnocování stavu projektu. Spočívá v umisťování většího počtu milníků do časového 
rozvrhu projektu, které se pak v průběhu realizace projektu vyhodnocují. „Běžné milníky 
umísťujeme do časové osy k termínům, kde očekáváme ukončení určité významné události 
z hlediska průběhu projektu, většinou k dodávce některého důležitého dílčího produktu 
projektu nebo ke konci etapy realizace projektu. Při milníkové metodě je počet milníků 
přibližně dvojnásobný a milník popisuje stav projektu v daném okamžiku.“ (5 str. 279) 
Při hodnocení stavu projektu v milníku je důležité vypracovat příslušné zprávy, např. 
Summary Report, Situační zpráva apod. Zprávy jsou předem naplánované a obvykle 
obsahují informace o stavu projektu proti poslední kontrole, celkový přehled plnění 
činností, informace o případných problémech, návrhy na opatření a další informace, na 
které je potřeba upozornit.  
Při milníkové metodě lze používat jednoduché grafické znázornění, stejně jako je tomu na 
následujícím obrázku:  
Obrázek 7: Vizualizace milníkové metody 
 
Zdroj: (5 str. 280) 
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Metodu MTA lze kombinovat s metodou EVM, pokud vybraným milníkům přiřadíme 
hodnoty, s nimiž EVM pracuje, včetně výpočtů indexů CPI a SPI. Celá metoda se dá tímto 
způsobem významně vylepšit. (5) 
1.2.3.4 Monitorování a kontrola rizik 
 „Monitorování a kontrola rizik projektu probíhá obvyklými postupy s tím, že je zaměřena 
na stavy a jevy, které jsou nežádoucí.“ (7 str. 267) 
Musíme pravidelně kontrolovat, zda jsou všechna rizika stále aktuální nebo zda se 
neobjevila nová. Je třeba pravidelně aktualizovat registr rizik, aby informace, které 
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Obrázek 8: Proces managementu rizik 
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1.2.4 UKONČENÍ PROJEKTU 
Dostáváme se do finální fáze života projektu. Při procesu ukončení projektu by mělo dojít 
k předání všech hmotných a nehmotných výstupů zákazníkovi a k následné akceptaci 
produktu zákazníkem.  
Proces ukončení zahrnuje: 
 smluvní ukončení, zahrnující vypořádání a akceptaci výstupů projektu, konečnou 
fakturaci a převedení výstupů projektu do jeho provozní fáze,  
 uzavření projektu, které obsahuje sestavení závěrečných a hodnoticích dokumentů  
o průběhu realizace projektu, hodnocení výkonů jednotlivých členů projektového týmu, 
administrativní ukončení projektu. (7) 
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2 FONDY EVROPSKÉ UNIE 
Jelikož projekt, který budu v mé práci hodnotit, byl spolufinancován z fondů EU, považuji 
za důležité na začátku práce zmínit problematiku hospodářské a sociální soudržnosti EU. 
2.1 CHARAKTERISTIKA FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 
Evropská unie se snaží postupně vyrovnávat rozdílné sociálně ekonomické úrovně zemí. 
Strukturální politika je významnou součástí politiky EU a je výrazem solidarity zemí 
s vysokým potencionálem vůči těm, které za nimi ekonomicky zaostávají. Z toho vyplývá, 
že cílem strukturálních fondů je vytvoření ekonomické a sociální rovnováhy v rámci EU  
a postupné snižování rozdílů mezi jednotlivými zeměmi. Strukturální fondy byly 
vytvořeny v souladu s principy hospodářské a sociální soudržnosti. Mají za úkol pomocí 
různých rozvojových programů a projektů snižovat zaostalost znevýhodněných regionů,  
a zajistit tak v těchto oblastech vyrovnaný a udržitelný rozvoj. (8)  
Strukturální a investiční fondy EU: 
 Evropský fond pro regionální rozvoj, 
 Evropský sociální fond, 
 Fond soudržnosti, 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, 
 Evropský námořní a rybářský fond. (11)  
2.2 STRUKTURÁLNÍ FONDY 
2.2.1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (ERDF) 
Fond vznikl v roce 1975 v rámci Evropského společenství. ERDF je nejdůležitějším ze 
strukturálních fondů EU a současně je v něm kumulován největší objem. Poskytuje 
podporu především regionům s nižší úrovní rozvoje, a tím snižuje rozdíly mezi nimi. 
Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství pomocí investic do infrastruktury, 
podpory malého středního podnikání v problémových regionech, podpory zaměstnanosti, 
rekonstrukce kulturních památek, podpory vzdělávání a zdravotnictví.  
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2.2.2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) 
ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. Posláním 
fondu jsou investice na rozvoj vzdělávacích systémů v hospodářsky zaostávajících 
regionech, odstraňování nezaměstnanosti a podpora konkurenceschopnosti podniků. ESF 
dále řeší podporu stejných příležitostí v přístupu na trhu práce (rovnoprávné podmínky na 
trhu práce pro všechny zainteresované osoby). (8) 
2.2.3 FOND SOUDRŽNOSTI (CF) 
Fond soudržnosti (Kohenzní fond) je na rozdíl od strukturálních fondů změřen na podporu 
rozvoje celého státu, nikoliv pouze na rozvoj regionů. Je určen na spolufinancování 
velkých projektů v rámci ochrany životního prostředí a rozvoje dopravní infrastruktury. (9) 
2.3 ZÍSKÁNÍ DOTACÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE 
Vstupem České republiky do EU se soukromému a veřejnému sektoru otevřely nové 
možnosti snazšího financování svých projektů. Proces získávání prostředků z fondů EU je 
velice zdlouhavý a ne každý je schopen dodržovat daná pravidla pro poskytnutí dotace. 
Navíc dotace nemusí být poskytována jednorázově před realizací, ale až zpětně – po 
schválení všech výdajů.  
Na začátku musí mít každý žadatel o dotaci řádně promyšlený záměr projektu, přesně 
specifikovaný cíl, logickou strukturu a musí vědět, na jaké cílové skupiny je zaměřen. 
Důležité je prostudování podmínek pro získání dotace a hlavně musí vědět, pod jaký 
operační program jeho projekt spadá. Tauer ve své knize „Získejte dotace z fondů EU“ 
uvádí zásady postupu získání podpory: 
 Seznámení s výzvou k překládání projektů. 
 Seznámení s Příručkou pro žadatele a s Příručkou pro příjemce. 
 Seznámení s Pravidly pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. 
 Sestavení projektového záměru. 
 Konzultace se zprostředkujícím subjektem, poradenskou firmou. 
 Sestavení managementu kvality. 
 Definice cílů a aktivit projektu. 
 Analýza cílové skupiny, marketing. 
 Studie proveditelnosti, CBA. 
 Rozpočet a financování projektu. 
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 Časový harmonogram. 
 Vypracování a odevzdání žádosti. (9) 
Každý žadatel musí sledovat tzv. výzvy, které jsou uveřejňovány na základě předem 
vypracovaného harmonogramu. Nedoporučuje se odevzdávat žádost na poslední chvíli, 
protože na žádosti doručené po stanoveném termínu nebude brán zřetel. Ve výzvě se uvádí 
důležité informace, které musí žadatel vyplnit, aby jeho projekt nebyl vyřazen ze soutěže. 
Například výzva obsahuje:  
 Identifikační údaje výzvy – číslo a název výzvy; název programu, priority  
a specifické oblasti podpory; informace o vyhlašovateli atd. 
 Důležité termíny výzvy. 
 Definice oprávněných příjemců podpory a oprávněných aktivit projektu – kdo 
nemůže žádost podávat;  podporované typy činností atd. 
 Forma podpory a specifikace uznatelných nákladů. 
 Způsob výběru projektů – hodnotící kritéria, základní pravidla pro hodnocení 
projektu.  
Další podrobnější informace o výzvě nalezne žadatel např. na webových stránkách 
zabývajících se strukturovanými fondy, v regionálním i celostátním tisku atd. (9) 
2.3.1 PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI  
Žádostí o dotaci se rozumí formulář, který žadatel řádně a pravdivě vyplní a předloží ve 
stanoveném termínu zprostředkujícímu subjektu. 
2.3.1.1 Elektronická žádost pro programové období 2014-2020 
Oproti programovému období 2007 – 2013 se v tomto období setkáváme pouze s jednou 
univerzální elektronickou žádostí pro všechny operační programy. Další změnou je funkce 
Elektronického podpisu. Žádost se už nemusí vytisknout, ručně podepsat a odeslat 
doporučeně poštou. 
Informační systém konečného příjemce ISKP je jednotná elektronická žádost pro 
všechny programy v rámci programového období 2014 – 2020. ISKP zobrazuje výzvy 
všech operačních programů. Žádost obsahuje:  
 identifikace projektu (popis projektu, specifické cíle, etapy projektu), 
 subjekty (subjekty projektu a jejich adresy, osoby subjektu, účty subjektu), 
 financování (základní rozpočet, přehled zdrojů financování), 
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 klíčové aktivity, 
 veřejné zakázky, 
 publicita, 
 přílohy, 
 podpis žádosti atd.  
Po schválení projektu a podepsání smlouvy žadatel (nyní se z něho stává příjemce 
podpory) zadává do systému zprávy o realizaci podle stanoveného finančního plánu. (12) 
2.3.2 HODNOCENÍ ŽÁDOSTI  
Prvním krokem k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace je posouzení formální 
náležitosti. V případě, že se u podané žádosti po jejím posouzení najdou nějaké nedostatky, 
je žádost vrácena zpět žadateli. Po jejich opravení a schválení přichází na řadu hodnocení 
žádostí příslušným řídícím orgánem. Následuje další krok, a to Posouzení přijatelnosti, kdy 
hodnotitelé posuzují, zda je žádost v souladu s legislativou ČR a EU, zda se vztahuje na 
jedno opatření vyhlášeného programu, zda projekt odpovídá cílům a aktivitám příslušného 
opatření atd. Pokud nesplní jen jedno ze stanovených kritérií, je projekt automaticky 
vyřazen. Poslední etapou před odepsáním smlouvy je už samotné věcné hodnocení 
projektu. Projekty se hodnotí nejméně dvěma hodnotícími kritérii, která jsou součástí 
výzev nebo jsou uvedená v Příručce pro žadatele/příjemce. V této příručce najdeme také 
informace o průběhu hodnocení žádostí. Všechny projektové žádosti, které splňují předem 
stanovené hranice, předstupují před výběrovou komisi, která při výběru vychází z výše 
dosaženého bodového hodnocení. Rozhodnutí komise nelze změnit. (10) 
Hodnotitelé jsou vybráni podle profesního zaměření a liší se v závislosti na jednotlivých 
oblastech podpory. Všichni jsou před hodnocením projektů řádně proškoleni a podepisují 
prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti. (10) 
V programovém období 2014 – 2020 došlo k několika změnám. Sjednotila se hodnotící 
pravidla všech programů, dále se zvýšila transparentnost celého procesu. Žadatel je 
detailně informován o hodnocení a může se proti němu odvolat. (14) 
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2.3.3 REALIZACE PROJEKTU 
S úspěšnými žadateli je podepsána smlouva, která detailně stanoví podmínky průběhu 
projektu. Okamžikem podpisu smlouvy přijímá žadatel finance na svůj projekt, ale také se 
zavazuje plnit všechna pravidla stanovená ve smlouvě. Jedná se zejména o pravidla pro 
výběr dodavatelů, povinnou publicitu, zásady pro vedení a uchovávání dokladů apod. 
Podpisem smlouvy startuje realizace projektu. 
Ve smlouvě se uvádí i termín, kdy má příjemce předložit Žádost o proplacení výdajů, což 
je žádost o proplacení výdajů projektu za určité časové období. Platby může 
zprostředkovatel dotace provést před realizací projektu (ex-ante platbu) nebo až po jeho 
realizaci (ex-post platba). (13) 
2.3.3.1 Povinná publicita 
Ve smlouvě se žadatel zavazuje informovat veřejnost o tom, že projekt je podporován ze 
strukturálních fondů EU. Existuje manuál pro publicitu, který je součástí konkrétní výzvě. 
„U projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti 
A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je pak nutné informovat 
okolí pomocí velkoplošného banneru či billboardu. Po jeho dokončení jsou pak tyto 
dočasné nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu musí zůstat na místě 
minimálně po dobu udržitelnosti projektu.“ (13).  
2.3.3.2 Monitoring projektu 
„Cílem monitoringu je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektu a porovnávání 
získaných informací s původním plánem. Jde o porovnávání skutečného stavu s původním 
očekáváním.“ (10 str. 186) 
Příjemce dotace je povinen informovat poskytovatele dotací o průběhu realizace projektu 
pomocí monitorovacích zpráv. Průběžně tím dokazuje, že plní předem stanovené 
podmínky. Zprávy obsahují popis uskutečněných a plánovaných aktivit, čerpání rozpočtu, 
změny v projektu, identifikaci rizik a plán jejich předcházení atd. (10) 
Další možností kontroly je monitorovací návštěva, která kontroluje praktickou realizaci 
projektu, jeho soulad s legislativou EU, dodržování účelu projektu tak, jak ho popsal 
příjemce v žádosti, a hlavně kontroluje správné rozdělování svěřených finančních 
prostředků. (10)  
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Jsou dva typy monitorovacích zpráv: 
 Průběžné monitorovací zprávy – informují o průběhu realizace projektu. 
 Závěrečné monitorovací zprávy – komplexně hodnotí průběh realizace projektu  
a informuje o jeho výsledcích. Předkládá se spolu se závěrečnou žádostí o platbu, 
nejpozději do dvou měsíců po skončení projektu. (10) 
2.3.3.3 Hodnocení projektu 
U strukturálních fondů se hodnocení projektu člení do tří skupin: 
 Předběžné hodnocení (ex-ante) – probíhá před uzavřením smlouvy o přijetí dotace. 
Posuzuje, zda žádost o podporu splňuje podmínky stanovené pro dané opatření, a ověřuje 
správnost údajů uvedených v žádosti o podporu.  
 Průběžné hodnocení (interim) – kontrola během realizace projektu až do jeho 
ukončení a vyúčtování. Ověřuje, zda příjemce plní podmínky, ke kterým se ve smlouvě 
zavázal. Spíše se zaměřuje na kontrolu účetnictví projektu, zda finanční prostředky jsou 
opravdu čerpány na projektové činnosti. Nemusí obsahovat žádost o proplacení výdajů. 
 Následné hodnocení (ex-post) – kontrola až po ukončení realizace projektu. 
Administrativní kontrola spočívá v posouzení způsobilých výdajů projektu. Kontrolují se 
monitorovací zprávy, žádosti o proplacení výdajů a další dokumenty předložené příjemcem 
dotace. Kontrolu na místě provádí pověřený kontrolor přímo na místě u příjemce kontroly. 
Kontroluje, zda vykazované výdaje odpovídají skutečně vynaloženým a že jejich využití 
bylo v souladu s danými pravidly. (9) 
2.3.4 POKRAČOVÁNÍ AKTIVIT PO SKONČENÍ PROJEKTU 
„Realizátor projektu se zavazuje k tomu, že výstupy jeho projektu jsou dlouhodobě 
udržitelné, a to jak z institucionálního, tak z finančního hlediska. Jinými slovy garantuje, že 
zachová efekt svého projektu v neměněné podobě po dobu stanovenou ve smlouvě.“ (10 str. 
195)  
V případě, že příjemce poruší závazek udržitelnosti projektu zakotvený ve smlouvě, hrozí 
mu uložení sankce a v nejhorším případě vrácení části dotace, případně i celou její výši. 
Nejčastější stanovenou dobou udržitelnosti je pět let, v některých případech jen tři roky.  
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3 HODNOCENÍ VYBRANÉHO PROJEKTU 
3.1 OBEC ERPUŽICE 
Realizátorem projektu byla obec Erpužice, která se nachází nedaleko města Stříbra 
v okrese Tachov v západních Čechách. První zmínka o obci je již roku 1175, kdy kníže 
Soběslav daroval klášteru v Plasích několik vesnic, mezi kterými byl i tzv. „praedium 
Crposiz“, statek Erpužice, patřící komorníkovi Bohuslavovi.  K obci patří i obec Malovice 
a Blahousty.  
V obci se nachází původně gotický kostel sv. Markéty pocházející z roku 1378, který byl 
přestavěn v barokním stylu v roce 1701, kulturní zařízení, hřiště, hřbitov, spolek 
dobrovolných hasičů, honební spolek a letiště. Ve vesnici probíhá mnoho aktivit, například 
fotbalové turnaje, každoroční Svatomarkétská pouť, rozsvěcování vánočního stromku, 
masopust a další.  
Obrázek 9: Erpužická náves 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Obec se nachází nedaleké Hracholuské přehrady vybudované v letech 1959 až 1964. Přes 
řeku Mži vede známý železniční most, který je důležitou spojnicí s Plzní.  





Pověřená obec Stříbro 
Obec s rozšířenou působností Stříbro 
Katastrální výměra 1 451 ha 
Počet obyvatel k 1. 1. 2016 343 
Nezaměstnanost 5, 08% 
Zeměpisná šířka 49
o
 48‘ 25‘‘ s. š. 
Zeměpisná délka 13
o
 2‘ 10‘‘ v. d. 
Nadmořská výška 460 m n. m. 
Základní sídelní jednotky 3 
Adresa obecního úřadu 
Erpužice 1 
Stříbro 349 01 
Starosta Václav Uhlíř 
Zdroj: obec Erpužice, vlastní zpracování, 2018 
V obci je vybudována kanalizace s čističkou odpadních vod a veřejný vodovod. I když se 
nedaleko obce nachází plynovod, obec na něj není připojena. V roce 2001 byl postaven 
bezbariérový obytný dům pro starší občany a invalidy.  
Za obcí Malovice byla objevena pravěká mohylová pohřebiště. V Blahoustech je bývalá 





Obrázek 10: Blahousty 
 











Obrázek 11: Malovická kaplička 
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Obec sestavila v roce 2015 strategický plán na období 2015 – 2020, který obsahuje popis 
obce, SWOT analýzu a strategické cíle, které se obec snaží plnit.  
Tabulka 7: SWOT analýza obce 
Silné stránky Slabé stránky 
 Mateřská škola 
 Vhodná poloha obce - dopravní 
dostupnost 
 Atraktivní krajina (Hracholuská 
přehrada, lesy, Úterský potok, 
mohyly atd.) 
 Možnost kulturního a věkového 
vyžití 
 Bytový fond – sociální bydlení 
 Dostupnost internetu v obci 
 Dostupnost dálnice D5 
 Komunikace pro pěší podél silnic 
II. a III. třídy 
 Využití biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu 
 Vynikající stav místních 
komunikací 
 Velký podíl obyvatel vyjíždějící 
do zaměstnání 
 Absence zdravotních a sociálních 
služeb v obci 
 Malý počet kulturních  
a společenských akcí 
 Stav některých obecních 
nemovitostí (kulturní dům, obecní 
úřad, hasičárna,…) 
 Znečištění ovzduší lokálním 
vytápěním pevnými palivy 
 
Příležitosti Hrozby 
 Zájem o vytvořené stavební 
parcely 
 Podpora individuálních staveb  
– příprava a zasíťování pozemků 
 Úprava vzhledu obcí 
 Podpora kulturních aktivit 
 Zajištění lékařských a sociálních 
služeb 
 Tvorba pracovních míst 
 Nezaměstnanost 
 Migrace obyvatel do měst 
 Stav bytového fondu 
 Špatná péče o některé objekty  
v soukromém vlastnictví 
 Nedisciplinovanost obyvatel při 
nakládání s komunálním odpadem 
 Nezájem dětí o společné aktivity 
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 Zřízení dětského klubu pro žáky 
 Využití dotačních titulů k rozvoji 
obce 
 Vybudování kompostárny 
Zdroj: Obec Erpužice, vlastní přepracované zpracování, 2018 
V roce 2015 obec realizovala projekty: rozsáhlý projekt Výstavba a rekonstrukce místních 
komunikací v obci Erpužice, která byla financovaná z ROP NUTS II Jihozápad, projekt 
Zahrada v přírodním stylu při MŠ v Erpužicích, jež byla podpořena Státním fondem 
životního prostředí.  Do budoucna plánuje následující projekty: rekonstrukce střechy 
obecního úřadu, oprava stropu kostela sv. Markéty, oprava hasičské zbrojnice 
v Blahoustech, oprava komunikací v obci Blahousty.  
3.2 POPIS PROJEKTU „ PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ 
V ERPUŽICÍCH“ 
Budova Mateřské školy v Erpužicích vzhledem ke svému stáří vyžadovala celkovou 
rekonstrukci, proto si obec v roce 2011 nechala vypracovat technickou dokumentaci 
projektu. Budova nebyla bezbariérová, kapacitně nedostačující a s kuchyní bez vhodných 
prostor pro přípravu potravin. 
Návrhy pohledů na novou budovu se nachází v příloze B.  
Došlo ke kompletnímu odstranění přilehlého objektu hasičské zbrojnice a k nové přístavbě 
ke stávajícímu objektu mateřské školy (dále jen MŠ). Stavební úpravy stávajícího objektu 
spočívaly v rekonstrukci stávajících prostor v 1. NP a v kompletní přestavbě 2. NP na dvě 
bytové jednotky a společenskou místnost.  
Do 1. NP stávajícího objektu po přestavbě vedou tři vchody, jeden vstup je z jižní fasády 
objektu a slouží pouze pro přístup do 2. NP, další dva vstupy jsou ze severní strany a slouží 
pro zásobování kuchyně a pro přístup cizích strávníků k výdejnímu okénku. V 1. NP 
stávajícího objektu po přestavbě se nachází jídelna pro 28 dětí a 3 dospělé osoby, školní 
kuchyně pro vaření výdej cca 50 jídel, včetně skladů potravin a zeleniny, kancelář se 
šatnou a WC pro personál kuchyně. Dále je zde technická místnost, úklidová místnost  
a nespecifikovaný sklad. Ve 2. NP stávajícího objektu bude z chodby se schodištěm vstup 
do dvou bytových jednotek 3+kk a 2+kk a z mezipodesty schodiště vstup do podkrovních 
prostor nové přístavby. Nová přístavba se nachází na místě bývalé hasičské zbrojnice,  
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v 1. NP je umístěn hlavní vstup se zádveřím, šatna, denní místnost, ložnice, kancelář, sklad 
pomůcek a sociální zařízení. V podkroví je jedna místnost (společenská), sociální zařízení 
a chodba. V celém objektu jsou kompletně provedeny nové instalace vody, kanalizace, 
elektroinstalace, vzduchotechniky, včetně nových zařizovacích předmětů. Celý objekt je 
nově vytápěn teplovodní otopnou soustavou s tělesy napojenou na zdroj tepla, kterým je 
tepelné čerpadlo země/voda. Došlo k novému vybavení školní kuchyně. Okolo stavby byla 
provedena úprava povrchů, odvod dešťové vody a vybudování zpevněných ploch.  
Obrázek 12: Nová budova MŠ (západní pohled) 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
V roce 2009 byla provedena rekonstrukce šatny MŠ s využitím dotace získané od Místní 
akční skupiny Český západ. Projekt řešil opravu a rozšíření podlahové plochy, opravu 
vstupu do objektu, sociální zařízení pro personál, přípravnu zeleniny a nákup šatních 
skříněk. Projekt „Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích“ nenavazuje na tuto 
rekonstrukci, protože stávající zastupitelstvo rozhodlo o nové koncepci řešení objektu MŠ. 
Obrázky původní budovy a interiéru se nachází v příloze A. 
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Obrázek 13: Severovýchodní pohled na novou budovu MŠ 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Tabulka 8: Harmonogram projektu 
Harmonogram projektu 
Zahájení projektu 11. 11. 2010 
Realizace výběrového řízení 16. 6. – 18. 7. 2012 
Realizace výstavby 4. 9. – 31. 12. 2013 
Ukončení projektu 26. 6. 2014 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Na základě přihlášek podaných při výběrovém řízení na veřejnou zakázku vyhrála 
společnost TAZATA, spol. s r. o. se svou nejnižší nabídkou 8. 939. 030 Kč včetně DPH. 





 Bezbariérová a kapacitně rozšířená MŠ na 28 dětí 
 Kuchyň s jídelnou splňující hygienické požadavky  
 Společenská místnost pro setkávání místních občanů  
 Dvě bytové jednotky 
 Vznik nových pracovních míst (provoz a údržba obecního majetku)  
Cílem projektu bylo vybudovat bezbariérové prostory kapacitně navýšené s kuchyní 
s vhodnými skladovacími prostory. V 2. NP bylo naplánováno vybudování bytů  
a společenské místnosti pro potřeby obce (besídky, vítání občánků, volby, zasedání 
zastupitelstva) a místních spolků (hasiči, sportovci).  
3.3 LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 
Logický rámec je uveden v příloze E. 
3.4 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Finanční podporu získala obec ze Státního zemědělského intervenčního fondu, který je 
zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Obec musela 
pro tento projekt zřídit zvláštní bankovní účet u České národní banky. Zemědělský fond 
poskytoval na tento účet dotace bezhotovostním převodem. Na základě žádosti  
o proplacení výdajů byla dne 30. 4. 2013 proplacena průběžná platba 1. 830. 620 Kč. Pro 
pokrytí výdajů, na které nemůže být poskytnuta dotace, si obec vzala úvěr u České 
spořitelny ve výši 5 miliónů Kč. 
Na základě Dohody o poskytnutí dotace byla v roce 2011 obci přislíbena celková dotace ve 




Tabulka 9: Předpokládaná výše dotace 
Celkové výdaje projektu (Kč) 14. 044. 940 
Celkové způsobilé výdaje projektu (Kč) 9. 887. 603 
Celková výše přiznané dotace (Kč, %) 8. 602. 214 
087 
Příspěvek společenství (EU), (Kč, %) 6. 451. 660 
075 
Příspěvek z národních zdrojů, (Kč, %) 2. 150. 554 
025 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
3.5 ROZPOČET PROJEKTU 
Uznatelnými výdaje jsou pouze ty, které se vztahují k přestavbě mateřské školy  
a k vybudování společenské místnosti, výstavbu bytů musela obec uhradit ze svých 
finančních zdrojů. Uznatelné výdaje mají formu přímých, nepřímých nákladů a věcného 
plnění. 
Přímé náklady přímo souvisí s konkrétní aktivitou projektu a mohou být považovány za 
způsobilé, pokud spadají pod výdaje, které jsou uvedené v podepsané dohodě o poskytnutí 
dotace. K tomuto projektu byly nadefinovány následující oblasti způsobilých výdajů: 
stavební výdaje v oblasti kulturní infrastruktury, stavební výdaje v péči o dítě, výdaje na 
nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, technická dokumentace. 
Mezi nepřímé náklady se řadily dohody o provedení práce, autorský dozor, úpravy 
technické dokumentace, ocelářské potřeby atd. 
Věcné plnění zahrnuje bourací práce. Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé 
výdaje pouze stavební práce, které provedl příjemce dotace svépomoci. Stavební materiál 
nelze uplatnit formou věcného plnění. 
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Náklady projektu jsou uvedeny v následující tabulce: 
Tabulka 10: Náklady projektu 
Název nákladu Cena celkem v Kč Částka v Kč (bez DPH) 
výdaj, ze kterých je 
stanovena dotace 
Výstavba bytů 1. 289. 490  
Výstavba bytů DPH 270. 793  
Výstavba bytů celkem  
s DPH 
 0 
Přestavba mateřské školy 6. 683. 070  
Přestavba mateřské školy 
DPH 
1. 382. 403  
Věcné plnění 119. 295  
Věcné plnění DPH 48. 226  
Přestavba mateřské školy 
celkem s DPH 
8. 232. 994 6. 760. 591 
Z toho průběžná platba 2. 524. 995 2. 014. 161 
Z toho konečná platba 5. 708. 004 4. 746. 430 
Vybavení kuchyně 545. 000  
Vybavení kuchyně - DPH 114. 450  
Vybavení třídy a ložnice 86. 884  
Vybavení třídy a ložnice 
DPH 




764. 580 631. 884 
Stavební dokumentace 130. 700  
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Technická dokumentace 64. 500  
Technický dozor 87. 385  
Dokumentace celkem 282. 585 80. 000 
Celkové náklady 
projektu 
10. 792. 223  
Nepřímé náklady  115. 347  
Nepřímé náklady - DPH 1. 621  
Nepřímé náklady s DPH 116. 969  
Celkové náklady 
projektu 
10. 909. 192  
Způsobilé výdaje celkem  7. 514. 249 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
  
47 
3.6 RIZIKA PROJEKTU 
Pro identifikaci potencionálních rizik byla vypracována následující tabulka:  
Tabulka 11: Rizika projektu 
Registr rizik 






Větší pozornost při výběru projektového 
manažera (architekta) stavby. 
R2: Nezískání 
dotace. 
Projekt neobstojí  
v konkurenci s ostatními 
projekty. 




Stavba nebude postavena 
v požadované kvalitě. 
Dojde k prodražení 
projektu. 
Obec bude postupovat pečlivě při sepsání 
veřejné zakázky a při výběru dodavatele 
stavebních prací. 
R4: Zpožděné dodání 
materiálu. 
Dodavatel stavebních 
prací bude spolupracovat 
s nespolehlivým 
subdodavatelem. 
Možnost investora podílet se na výběru 
subdodavatele. 
R5: Stavba nebude  





Důkladné prostudování daných vyhlášek  
a prodiskutování s odborníkem. 





podmínkám v okolí 
stavby. 
Konzultace s odborníkem. 
R7: Nezajištění 
zaměstnanců pro 
provoz a údržbu 
obecního majetku. 
Žádný obyvatel obce 
nebude mít zájem o tuto 
práci. 
Umožnění hlavního pracovního úvazku.  
K údržbě obecního majetku obec přidá další 
práce: topenáře pro obecní byty, pečování  
o obecní zeleň atd. 
R8: Dokončení 
stavby nebude  
v souladu  
s požadovanou 
kvalitou. 
Obec bude reklamovat 
stavbu (některé její části). 
Tomuto riziku předejdeme výběrem 






způsobuje nutnost posunu 
důležitých termínů 
projektu, prodlužuje 
celkovou dobu trvání 
projektu a zvyšuje 
náklady na projekt. 
Pokud by došlo ke zpoždění projektu ze 
strany dodavatele, bude mu účtována smluvní 
pokuta 200. 000 Kč. V případě prodlení 
s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly 
smluvními stranami stanoveny v protokolu o 
předání a převzetí díla a v případě prodlení 
s odstraněním vad uplatněných 
objednavatelem v záruční lhůtě, má 
objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
50. 000 Kč za každou vadu a za každý den 
prodlení 
R10: Špatné počasí. Špatné počasí zpozdí 
dokončení projektu. 
Co znamená špatné počasí a co se bude dít, 
když počasí bude zhoršovat práci, by mělo 
být stanoveno ve smlouvě o dílo.  Zhotovitel 
bude informovat investora o každé 
skutečnosti, která nastane. Avšak po 
vzájemné domluvě lze odsunout termín 
zahájení či dokončení, a to i bez smluvní 
pokuty. 
R11: Nezájem 
obyvatel o konání 




Malá účast občanů na 
místních akcích. 
Motivovat občany k účasti na obecních 
akcích ve vytvořených prostorech. Vytvářet 
letáky, informovat občany v místním 
zpravodaji, ankety atd. 
R12: Nezájem 
obyvatel obce o 
obědy z kuchyně MŠ. 
Občané nebudou 
informováni o téhle 
možnosti stravování. 
Podat detailní informace potencionálním 
strávníkům. 
R13: Nízká 
porodnost v obci. 
Školka nebudeme mít 
dostatek žáků. 
Obec se bude snažit nalákat do školky děti 
i z okolních obcí. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Pro hodnocení rizik projektu byla zvolena kvalitativní analýza, kdy pravděpodobnost  
a dopad byly zaznamenány do mapy rizik:   
















          
Vysoká     R11   R9 
Střední   R3,R10 R12 R8   
Nízká   R13   R1,R2,R6   
Velmi 
nízká 








Zdroj: vlastní zpracování, 2018  
Při plánování tohoto projektu nebyla zjišťována ani hodnocena případná rizika, která by 
mohla hladký průběh projektu ohrozit. Předešlá analýza byla vypracována v rámci této 
bakalářské práce.  
3.7 PROJEKTOVÝ TÝM 
Projektový tým byl vytvořen na základě smluv (o dílo, dohoda o provedení práce atd.).  
Tabulka 13: Projektový tým 
Osoba Funkce Oblast kompetence/funkce v týmu 
Václav Uhlíř Starosta obce, objednatel Celkový dohled nad realizací 
projektu / Vrcholová odpovědnost 
za realizaci projektu 
Ing. Tomáš Křelina Technický dozor Stavební dozor / Kontrola správnosti 
technologických postupů stavby 
Ing. Marcel Coufal Projektant Zpracování projektové dokumentace 
/ Autorský dozor 
Helena Lindová Účetní obce Zajištění účetnictví obce / Finanční 
řízení projektu 
Martin Pitra Zástupce dodavatele 
stavebních prací 
Jednání s objednatelem / Mistr  
na stavbě 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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3.8 HODNOCENÍ PRŮBĚHU PROJEKTU 
Tato kapitola se zabývá hodnocením průběhu projektu, který by realizován v obci 
Erpužice. Hlavním tématem této kapitoly je zhodnocení projektu z  finančního  
a časového hlediska metodou EVM. Kapitola se také zabývá změnami, které vznikly 
během projektu. K dosažení těchto informací byly využity zápisy z kontrolních dnů. 
Projekt jsem si rozdělila na tři etapy: 
Tabulka 14: Etapizace projektu 
Etapa Popis Datum 
1. Vypracování projektové 
dokumentace, stavební 
povolení, vypracování 
žádosti o dotaci, výběrové 
řízení.  
11. 10. 2011 – 27. 8. 2012 
2. Přístavba ke stávající 
budově MŠ. 
28. 7. 2012 – 4. 7. 2013 
3. Bourací práce  
a rekonstrukce stávající 
budovy MŠ. 
4. 7. 2013 – 19. 12. 2013 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Během realizace projektu musela obec informovat příslušný dotační orgán o vzniklých 
změnách. Celkem bylo vypracováno šest hlášení o změnách.  
Tabulka 15: Hlášení o změnách 
Hlášení č. 1 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 8. 6. 2012 
Hlášení č. 2 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 7. 12. 
2012  
Hlášení č. 3 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 1. 3. 2013 
Hlášení č. 4 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 28. 2. 
2013 
Hlášení č. 5 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 29. 4. 
2014 
Hlášení č. 6 o změnách V rámci Programu rozvoje 
venkova 
Vypracováno dne 28. 5. 
2014 
Žádost o proplacení dle Dohody o poskytnutí dotace Předloženo dne 31. 5. 2014 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
51 
3.8.1 PRVNÍ ETAPA PROJEKTU 
Již v roce 2008 byla vypracována studie na rekonstrukci mateřské školy, ta se však 
neztotožňovala s koncepcí projektu nově zvoleného zastupitelstva obce, proto v roce 2011 
vznikla nová studie dispozičního řešení stavby. Studie měla hlavně za úkol vyřešit 
rozšíření prostor a bezbariérovost objektu MŠ i za cenu odstranění hasičské zbrojnice. 
Podmínkou bylo, že objekt nesmí architektonicky narušovat návesní zástavbu.  
Dne 14. 7. 2011 se konalo setkání pracovní skupiny, která schválila konečnou dispozici 
objektu. Projektantem stavby se stal Ing. Marcel Coufal, který s pomocí Ing. Pavlíny 
Štědré vypracoval kompletní projektovou dokumentaci stavby.  
Dne 8. 6. 2012 odeslala obec první hlášení o změnách, které informovalo o posunutí 
termínu zahájení stavby, protože ještě nebyla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. 
Dne 16. 6. 2012 obec umístila na webový portál www. e-zakazky. cz veřejnou zakázku pod 
názvem “Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích”. Lhůta pro podání nabídky byla  
od 25. 6. 2012 do 18. 7. 2012 a předpokládaná hodnota zakázky byla 11 492 000 Kč. Obec 
uzavřela dohodu o provedení práce s Mgr. Editou Šajtošovou, která na základě této dohody 
provedla administrativní práce spojené s realizací veřejné zakázky. Celkem se do 
výběrového řízení přihlásilo 11 stavebních společností. Z těchto uchazečů byli tři 
vyloučeni pro nesplnění základních kvalifikačních předpokladů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání této veřejné zakázky je, dle § 78, odst. 1 písm. b, zákona č. 137/2006 
SB., o veřejných zakázkách, který byl zrušen k 1. 10. 2016, nejnižší nabídková cena. 
Otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 18. 7. 2012 v budově obecního úřadu 
v Erpužicích. Na základě nejnižší nabídkové ceny se stala vítězem zakázky stavební 
společnost TAZATA, spol. s r. o. se sídlem ve Stříbře, s níž byla uzavřena smlouva  
dne 27. 8. 2012.  
Obec podala žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova dne 4. 11. 2011. V březnu 2012 
přišel e-mail od referenta pro příjem žádostí s dotazem týkajícím se přeložky vodovodního 
řadu. Z dodaných příloh a podané žádosti nebylo jasné, zda tato přeložka je, či není 
součástí způsobilých výdajů. Po vyřešení nejasnosti byla podepsána Dohoda o poskytnutí 
dotace dne 26. 6. 2012.  
Bohužel obec při zahájení projektu nestanovila časový harmonogram, proto nelze porovnat 
skutečnost s plánem. V následující tabulce je pro přehlednost uveden skutečný 
harmonogram projektu: 
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Tabulka 16: Skutečný harmonogram první etapy 
Datum Aktivita 
duben 2011 Studie – návrh řešení dispozice  
14. 7. 2011 Schválení konečné dispozice objektu  
srpen 2011 Vypracování kompletní projektové 
dokumentace 
srpen 2011 Měření radonu, požárně bezpečnostní 
řešení, studie pro ÚŘ 
10. 10. 2011 Získání stavebního povolení 
4. 11. 2011 Podání žádosti o dotaci 
25. 6. 2012 –18. 7. 2012 Lhůta pro podání přihlášek do výběrového 
řízení 
26. 6. 2012 Podepsání Dohody o poskytnutí dotace 
18. 7. 2012 Otevírání obálek, hodnocení nabídek 
27. 8. 2012 Podepsána Smlouva o dílo  
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Náklady této etapy: 
 Projektová dokumentace – 130. 700 Kč 
 Měření radonu, požárně bezpečnostní řešení, studie pro ÚŘ – 64. 500 Kč 
 Dohoda o provedení práce (Mgr. Edita Šajtošová) – 9. 400 Kč 
 Získání stavebního povolení – 1. 000 Kč 
Náklady celkem – 205 600 Kč. 
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3.8.2 DRUHÁ ETAPA PROJEKTU 
Druhá etapa, která byla naplánována na období září 2012 - srpen 2013, se týkala odstranění 
budovy bývalé hasičské zbrojnice a vybudování nové přístavby ke stávajícímu objektu MŠ. 
Po celou dobu stavebních prací musel být zajištěn nepřetržitý provoz mateřské školy.  
Podle zjednodušeného harmonogramu uvedeného ve smlouvě o dílo měla být tato etapa 
ukončena 30. 8. 2013. Ve smlouvě byly také uvedeny následující závazné termíny:  
 hrubá stavba nové části a střecha – 31. 12 2012, 
 stavební dokončení nové části a připravenost k nastěhování MŠ – 31. 7. 2013. 
Tato etapa nejprve obsahovala demontáž stavební krytiny, klempířských prvků a krovu na 
budově bývalé hasičské zbrojnice.  Práci provedl v období 9. – 10. 2012 místní tesař bez 
nároku na mzdu. Druhé sledované období také obsahovalo bourací práce bývalé hasičské 
zbrojnice, které provedl místní živnostník svým bagrem dne 28. 7. 2012 – 30. 7. 2012,  
za úplatu 4 500 Kč.  
V následující tabulce je uveden harmonogram stavebních prací a plánované náklady tohoto 
sledovaného období projektu:  
 
Tabulka 17: Harmonogram stavebních prací s plánovanými náklady 2. etapy 




Konstrukce 3. 9. 2012 31. 7. 2013  
Zemní práce 3. 9. 2012 1. 10. 2012 121. 069 Kč 
Ostatní konstrukce a práce 3. 9. 2012 31. 7. 2013 240. 309 Kč 
Základy a zvláštní zakládání 3. 9. 2012 31. 10. 2012 300. 362 Kč 
Přeložka vodovodního řadu 1. 11. 2012 30. 11. 2012 31. 120 Kč 
Svislé konstrukce 1. 10. 2012 28. 12. 2012 459. 615 Kč 
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Vodorovné konstrukce 1. 10. 2012 28. 12. 2012 395. 995 Kč 
SDK konstrukce 1. 3. 2013 30. 4. 2013 193. 932 Kč 
Úprava povrchů vnitřních 1. 4. 2013 31. 5. 2013 324. 125 Kč 
Úpravy povrchů vnějších 1. 4. 2013 28. 6. 2013 276. 274 Kč 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 
1. 4. 2013 30. 4. 2013 94. 860 Kč 
Izolace tepelné 1. 4. 2013 30. 4. 2013 229. 150 Kč 
Střecha 1. 11. 2012 28. 12. 2012  
Tesařské práce 1. 11. 2012 28. 12. 2012 263. 645 Kč 
Krytiny 1. 11. 2012 28. 12. 2012 303. 259 Kč 
Okna, dveře a schodiště 2. 1. 2013 28. 6. 2013  
Truhlářské práce 2. 1. 2013 28. 6. 2013 891. 162 Kč 
Podlahy a obklady 1. 5. 2013 28. 6. 2013  
Obklady keramické 1. 5. 2013 31. 5. 2013 52. 845 Kč 
Podlahy keramické 1. 5. 2013 31. 5. 2013 60. 610 Kč 
Podlahy povlakové 3. 6. 2013 28. 6. 2013 76. 175 Kč 
Malby 3. 6. 2013 28. 6. 2013 33. 796 Kč 
Kanalizace 3. 9. 2012 28. 12. 2012 152. 932 Kč 
Vodovod a vytápění 1. 3. 2013 28. 6. 2013  
Vnitřní vodovod 1. 3. 2013 30. 4. 2013 89. 261 Kč 
Zařizovací předmět 1. 5. 2013 31. 5. 2013 145. 197 Kč 
Ústřední vytápění 1. 4. 2013 28. 6. 2013 965. 751 Kč 
Vzduchotechnika 1. 4. 2013 30. 4. 2013 37. 907 
Elektroinstalace 1. 4. 2013 30. 4. 2013 225. 501 
Zpevněné plochy a oplocení 3. 6. 2013 30. 8. 2013 251. 260 
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Zdroj: TAZATA, spol. s r. o., vlastní zpracování, 2018  
Tabulka 18: Seznam subdodavatelů 
   % podíl na 
plnění VZ 
1. Název ŠRÁMEK 
INSTALCENTRUM s. r. o. 
 
 Sídlo Stříbro, Husova čp. 94, okres 
Tachov, PSČ 349 01 
 
 Osoba zmocněná k jednání Ing. Roman Šrámek  
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 




2. Název Pavel Růžička  
 Sídlo Plzeň 1, Severní Předměstí, 
Karlovarská 893/68 
 
 Osoba zmocněná k jednání Pavel Růžička  
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 
dodavatel zadat subdodavateli 
Elektroinstalace 4,36 % 
3. Název KLIMATON s. r. o.  
 Sídlo Letkovská 42, 32600 Plzeň  
 Osoba zmocněná k jednání Ing. Miroslav Hokr  
 Specifikace části VZ, kterou hodlá 
dodavatel zadat subdodavateli 
Vzduchotechnika 0,50 % 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Požárně bezpečnostní řešení 
stavby 
1. 8. 2013 30. 8. 2013 3. 494 
Bourací práce 3. 9. 2012 31. 10. 2012 306. 919 
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Na stavbě probíhaly každý týden kontrolní dny, které prováděl Ing. Tomáš Křelina. Zápis 
obsahoval jména účastníků kontrolního dne, zápis z kontrolního dne, trvající body a popis 
splněných požadavků z předchozích kontrolních dnů a datum, kdy se bude konat příští 
kontrola v místě stavby.  Vzor zápisu z kontrolního dne je uveden v příloze C.  
Podle stavebního deníku společnosti TAZATA, spol. s r. o. stavba započala zřízením 
staveniště a oplocením stavby dne 4. 9. 2012. Stavba byla 7. 9. 2012 připojena  
k elektrickému rozvaděči a vodoměru.  V měsíci září byly dokončeny zemní práce spolu  
se základy budovy. Bourací práce budovy bývalé hasičské zbrojnice byly oproti plánu 
provedeny již v červenci 2012 investorem stavby. Na konci této etapy byly uskutečněny 
bourací práce stávající budovy mateřské školy, které provedla stavební společnost 
TAZATA. Na doporučení technického dozoru bylo nutné provést dešťovou kanalizaci pro 
odvod vody ze staveniště, bohužel tato činnost byla provedena až v listopadu 2012. 
V říjnu byly vytvořeny obvodové zdi v 1. NP a následně byly autojeřábem položeny 
stropy. Dále práce pokračovaly zděním obvodového zdiva ve 2. NP a zděním příček  
v 1. NP.  
Měsíc listopad započal zděním příček ve 2. NP a montáží krovu. Začaly práce na 
kanalizaci a přeložce vodovodního řadu. Stěžejní činností tohoto měsíce byla výstavba 
štítu budovy.  Byl vytvořen sádrokartonový strop v 1. NP a zateplení podkroví 2. NP.  
Zateplování pokračovalo v prosinci 2012. Byl vytvořen sádrokartonový strop ve 2. NP. Byl 
splněn závazný termín uvedený ve smlouvě o dílo: byla dokončena hrubá stavba nové části 
a střecha do konce roku 2012.  
V prosinci 2012 obec odeslala Žádost o proplacení výdajů, na jejímž základě byla 
vyplacena dotace ve výši 1. 830. 620 Kč, která byla stanovena za období říjen – prosinec 
2012 z celkové hodnoty faktur, která činila 2. 524. 995 Kč. Tato platba byla připsána na 
bankovní účet dne 30. 4. 2013. Bylo odesláno druhé hlášení o změnách, které příslušný 
orgán informovalo o změně umístění plošného kolektoru pro tepelné čerpadlo.  
Stavba byla přerušena v období leden – únor 2013. V tomto roce práce pokračovaly  
od 25. 3. 2013 montováním sádrokartonové konstrukce. Bylo provedeno osazení oken  
a vytvořen návrh fasády. Zároveň bylo odesláno hlášení o změnách, které obsahovalo 
informaci o dokončení hrubé stavby. 
V dubnu začaly práce na elektroinstalaci a ústředním vytápění. Na ploše zahrady MŠ 
určené pro umístění plošného kolektoru pro tepelné čerpadlo byly nalezeny zemními 
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pracemi pozůstatky původní stavby, proto byla pro umístění kolektoru navržena varianta 
s využitím obecního rybníka. V tomto měsíci probíhaly práce na vnitřních omítkách, 
malbách a podlahových konstrukcích.  
V květnu se pracovalo na montáži obkladů a dlažeb. Probíhaly práce na vnějších omítkách. 
Od 16. 5. 2015 do 24. 5. 2016 proběhla technologická přestávka. Následně se pokračovalo 
s pracemi na vnějších omítkách a montážemi vybavení umýváren a toalet.  
V červnu proběhla montáž podlahových krytin, montáž dveří, terénní úpravy a oplocení. 
Ostatní práce obsahovaly: montáž lešení, úklid a další přidružené práce.  
Škola se do nové budovy nastěhovala již 4. 7. 2012. V nové budově se nacházela denní 
místnost, ložnice, šatna, toalety a umývárny.  
Dne 6. 6. 2013 byly předány podklady dispozice vybavení kuchyně. Obec vyhlásila další 
veřejnou zakázku malého rozsahu: „Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích  
– dodávka vybavení“, kterou vyhrála společnost GASTRONOM TOP, s. r. o. se svou 
nejnižší nabízenou cenou 685. 680 Kč.  GASTRONOM TOP, s. r. o. nabídlo obci slevu 
20,5 % z celkové částky. Společnost to odůvodnila tím, že působí již sedm let trhu, a tak si 
vybudovala u výrobců jednotlivých zařízení pozici, která jí umožňuje poskytovat tuto 
slevu. Ve smlouvě o dílo, která byla podepsána 17. 7. 2013, je uvedena částka 545. 000 Kč 
+ DPH ve výši 114. 450 Kč. Dílo mělo být podle smlouvy provedeno do předpokládaného 
termínu 23. 8. 2013 včetně předání dokladů a návodů k zařízení. Dále byla v roce 2013 
vyhlášena výzva k podání nabídek na nákup vybavení do MŠ – nábytek. Dodavatelem se 
stal Martin Kraus MAKRA se svou nabídkou 86. 884 Kč bez DPH.    
Dne 4. 7. 2013 začala rekonstrukce původního objektu MŠ. Nebyla dokončena úprava 
kolem přístavby MŠ, oplocení kolem zpevněné plochy před vstupem do objektu MŠ  
a rampa pro ZTP vstupu do objektu. Tyto nedodělky byly odstraněny ani do dalšího 
kontrolního dne.  
V červenci 2013 probíhaly bourací práce v objektu původní MŠ. Při provádění těchto prací 
bylo zjištěno, že stropní konstrukci nad jídelnou není možné osadit novými stropními 
trámy v předepsané výškové úrovni. To zapříčinilo úplnou demontáž stropu  
a následné zavěšení nového SDK na novou stropní konstrukci dle projektové dokumentace. 
Při kontrole stavu jednotlivých prvků dřevěné konstrukce krovu bylo zjištěno, že stávající 







Obrázek 14: Stavba v říjnu 2012 
 
Zdroj: obec Erpužice, 2012 
  
59 
Obrázek 15: Stavba v listopadu 2012 
 
Zdroj: obec Erpužice, 2012 
Obrázek 16: Stavba v prosinci 2012 
 
Zdroj: obec Erpužice, 2012 
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3.8.2.1 Hodnocení druhé etapy metodou EVM ke dni 28. 12. 2012 
Obrázek 17: Hodnocení druhé etapy projektu ke dni 28. 12. 2012 
 


























Bourací práce 42 5 210 42 100% 0 0 0% 210 0
Zemní práce 21 3 63 21 100% 18 54 100% 63 63
Základy 43 4 172 43 100% 32 128 100% 172 172
Svislé konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 325
Vodorovné konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 325
Přeložka vodovodního 
řadu
22 4 88 22 100% 5 20 100% 88 88
Kanalizace 85 4 340 85 100% 47 188 100% 340 340
Konstrukce tesařské 42 3 126 42 100% 22 66 100% 126 126
Krytiny tvrdé 42 4 168 42 100% 29 116 100% 168 168
Vnitřní vodovod 43 4 172 0 0% 0 0 0% 0 0
Ostatní konstrukce a 
práce
237 4 948 85 36% 85 340 36% 340 340
Elektroinstalace 22 3 66 0 0% 0 0 0% 0 0
Konstrukce truhlářské 128 3 384 0 0% 0 0 0% 0 0
Podlahy keramické 23 2 46 0 0% 0 0 0% 0 0
Podlahy povlakové 20 2 40 0 0% 0 0 0% 0 0
Obklady keramické 23 2 46 0 0% 0 0 0% 0 0
Malby 20 2 40 0 0% 0 0 0% 0 0
Požárně bezpečností 
řešení stavby
22 2 44 0 0% 0 0 0% 0 0
Zařizovací předměty 23 2 46 0 0% 0 0 0% 0 0
Ústřední vytápění 65 8 520 0 0% 0 0 0% 0 0
Vzduchotechnika 22 3 66 0 0% 0 0 0% 0 0
Zpevněné plochy a 
oplocení
65 3 195 0 0% 0 0 0% 0 0
Izolace tepelné 22 2 44 0 0% 0 0 0% 0 0
SDK konstrukce 43 3 129 0 0% 0 0 0% 0 0
Úpravy povrchů 
vnitřních
45 4 180 0 0% 0 0 0% 0 0
Úpravy povrchů 
vnějších
65 4 260 0 0% 0 0 0% 0 0
Podlahy a podlahové 
konstrukce
22 4 88 0 0% 0 0 0% 0 0
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EVM k datu 28. 12. 2012 
Index výkonu podle nákladů (CPI = EV / AC): 1 947 / 1 482 = 1, 314 
Index výkonu podle časového rozvrhu (SPI = EV / PV): 1 947 / 2 157 = 0, 903 
Odhad nákladu při dokončení (EAC = BAC / CPI): 5 131 / 1, 314 = 3 906 
Odhad nákladů pro dokončení (ETC = EAC - AC) = 3 905, 569 - 1 482 = 2 424 
Při první kontrole se prokázalo, že projekt neprobíhá podle stanoveného časového plánu a 
to díky neprovedeným bouracím pracím. Naopak projekt probíhá s nižšími pracovními 
náklady, než bylo plánováno.  
Odhad celkových nákladů při dokončení je 3 906 člověkodnů, pokud bude čerpání nákladů 
pokračovat podle dosavadního vývoje. Podle odhadu ETC je vidět, že pro dokončení 




























Bourací práce 42 5 210 42 100% 0 0 0% 210 0
Zemní práce 21 3 63 21 100% 18 54 100% 63 63
Základy 43 4 172 43 100% 32 128 100% 172 172
Svislé konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 325
Vodorovné konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 325
Přeložka vodovodního 
řadu
22 4 88 22 100% 5 20 100% 88 88
Kanalizace 85 4 340 85 100% 47 188 100% 340 340
Konstrukce tesařské 42 3 126 42 100% 22 66 100% 126 126
Krytiny tvrdé 42 4 168 42 100% 29 116 100% 168 168
Vnitřní vodovod 43 4 172 43 100% 20 80 100% 172 172
Ostatní konstrukce a 
práce
237 4 948 195 82% 107 428 100% 780 948
Elektroinstalace a 22 3 66 22 100% 18 54 100% 66 66
Konstrukce truhlářské 128 3 384 108 84% 14 42 100% 324 384
Podlahy keramické 23 2 46 23 100% 3 6 100% 46 46
Podlahy povlakové 20 2 40 0 0% 0 0 0% 0 0
Obklady keramické 23 2 46 23 100% 11 22 100% 46 46
Malby 20 2 40 0 0% 3 6 100% 0 40
Požárně bezpečností 
řešení stavby
22 2 44 0 0% 0 0 0% 0 0
Zařizovací předměty 23 2 46 23 100% 4 8 100% 46 46
Ústřední vytápění 65 8 520 45 69% 25 200 100% 360 520
Vzduchotechnika 22 3 66 22 100% 22 66 100% 66 66
Zpevněné plochy a 
oplocení
65 3 195 0 0% 0 0 0% 0 0
Izolace tepelné 22 2 44 22 100% 15 30 100% 44 44
SDK konstrukce 43 3 129 43 100% 15 45 100% 129 129
Úpravy povrchů 
vnitřních
45 4 180 45 100% 10 40 100% 180 180
Úpravy povrchů 
vnějších
65 4 260 45 69% 40 160 100% 180 260
Podlahy a podlahové 
konstrukce
22 4 88 22 100% 12 48 100% 88 88
 
3.8.2.2 Hodnocení druhé etapy metodou EVM ke dni 31. 5. 2013  
Obrázek 18: Hodnocení druhé etapy projektu ke dni 31. 5. 2013 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018  
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EVM k datu 31. 5. 2013 
Index výkonu podle nákladů (CPI = EV / AC): 4 642 / 2 377 = 1, 953 
Index výkonu podle časového rozvrhu (SPI = EV / PV): 4 642 / 4 344 = 1, 069 
Odhad nákladu při dokončení (EAC = BAC / CPI): 5 131 / 1, 953 = 2 627 
Odhad nákladů pro dokončení (ETC = EAC - AC) = 2 627, 4 - 2 377 = 250 
Oproti první kontrole se projekt dostal do fáze, kdy probíhá podle plánu s nižšími náklady, 
než se přepokládalo.  
Odhad celkových nákladů při dokončení je 2. 627 člověkodnů.  Podle odhadu ETC je vidět, 
že pro dokončení projektu budeme ještě potřebovat 250 člověkodnů.   
3.8.2.3 Hodnocení druhé etapy metodou EVM ke dni 30. 8. 2013  
Obrázek 19: Hodnocení druhé etapy projektu ke dni 30. 8. 2013 


























Bourací práce 42 5 210 42 100% 42 210 100% 210 42
Zemní práce 21 3 63 21 100% 18 54 100% 63 21
Základy 43 4 172 43 100% 32 128 100% 172 43
Svislé konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 65
Vodorovné konstrukce 65 5 325 65 100% 57 285 100% 325 65
Přeložka vodovodního 
řadu
22 4 88 22 100% 5 20 100% 88 22
Kanalizace 85 4 340 85 100% 47 188 100% 340 85
Konstrukce tesařské 42 3 126 42 100% 22 66 100% 126 42
Krytiny tvrdé 42 4 168 42 100% 29 116 100% 168 42
Vnitřní vodovod 43 4 172 43 100% 20 80 100% 172 43
Ostatní konstrukce a 
práce
237 4 948 237 100% 107 428 100% 948 237
Elektroinstalace 22 3 66 22 100% 18 54 100% 66 22
Konstrukce truhlářské 128 3 384 128 100% 24 72 100% 384 128
Podlahy keramické 23 2 46 23 100% 3 6 100% 46 23
Podlahy povlakové 20 2 40 20 100% 6 12 100% 40 20
Obklady keramické 23 2 46 23 100% 11 22 100% 46 23
Malby 20 2 40 20 100% 3 6 100% 40 20
Požárně bezpečností 
řešení stavby
22 2 44 22 100% 10 20 100% 44 22
Zařizovací předměty 23 2 46 23 100% 4 8 100% 46 23
Ústřední vytápění 65 8 520 65 100% 25 200 100% 520 65
Vzduchotechnika 22 3 66 22 100% 22 66 100% 66 22
Zpevněné plochy a 
oplocení
65 3 195 65 100% 44 132 100% 195 65
Izolace tepelné 22 2 44 22 100% 15 30 100% 44 22
SDK konstrukce 43 3 129 43 100% 15 45 100% 129 43
Úpravy povrchů 
vnitřních
45 4 180 45 100% 10 40 100% 180 45
Úpravy povrchů 
vnějších
65 4 260 65 100% 40 160 100% 260 65
Podlahy a podlahové 
konstrukce
22 4 88 22 100% 12 48 100% 88 22
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EVM k datu 30. 8. 2013 
Index výkonu podle nákladů (CPI = EV / AC): 5 131 / 2 571 = 1, 996 
Index výkonu podle časového rozvrhu (SPI = EV / PV): 5 131 / 5 131 = 1 
Odhad nákladu při dokončení (EAC = BAC / CPI): 5 131 / 1, 996 = 2 571 
Odhad nákladů pro dokončení (ETC = EAC - AC) = 2 571 - 2 671 = 0 
Odchylka při dokončení (VAC = BAC - EAC) = 5 131 - 2 571 = 2 560 
Odhad celkových nákladů při dokončení je 2. 571 člověkodnů, což se rovná skutečně 
vynaloženým nákladům AC.  Podle odchylky VAC je vidět, že projekt oproti původnímu 
plánu stál o 2. 560 člověkodnů méně. Index SPI se rovná 1, s jistotou můžeme všechny 
činnosti druhé etapy (přístavby mateřské školy) prohlásit za ukončené.   
3.8.3 TŘETÍ ETAPA PROJEKTU  
V srpnu 2013 byl předložen předběžný termín ukončení prací v prostoru kuchyně včetně 
osazení vybavení do 27. 9. 2013. Podle plánu mělo být vybavení kuchyně dodáno  
do 23. 8. 2013. V říjnu byl urgován termín stavebního předání a zkompletování kuchyně 
do předčasného užívání na 30. 10. 2013. Nakonec byla kuchyň zprovozněna  
až 18. 11. 2013. Byly provedeny drobné bourací práce a zhotovena stropní konstrukce 
1. NP, připravovala se montáž schodiště. Na základě požadavku investora bylo v jídelně 
přidáno jedno okno. Pokračovaly práce na fasádě budovy. V říjnu 2013 byly provedeny 
obklady a dlažby v kuchyni a v přilehlých místnostech. Byl podán požadavek na urychlené 
ukončení mokrých stavebních procesů v těchto místnostech a jejich postupné vysoušení 
pro možnost provádění dokončovacích prací.  
V listopadu bylo nutné provést uzemnění všech kuchyňských spotřebičů. Investor 
upozornil na nutnost urychleného dodělání venkovních stavebních prací – fasády 
s ohledem na klimatické podmínky. Byla dostavěna nákladní rampa pro zásobování 
kuchyně. V listopadu 2013 technický dozor pozastavil proplácení faktur společnosti 
TAZATA, spol. s r. o. Důvodem pozastavení byly dlouhodobě trvající nedodělky 





Ostatní stavební práce probíhaly dle přiloženého časového harmonogramu: 
Tabulka 19:Harmonogram stavebních prací s plánovanými náklady 3. etapy 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
 Datum zahájení Datum ukončení 
Celkové náklady 
pracovního balíku 
Ostatní konstrukce a práce 1. 8. 2013 27. 12. 2013 18. 903 Kč 
Svislé konstrukce 1. 8. 2013 30. 8. 2013 33. 294 Kč 
SDK konstrukce 1. 8. 2013 30. 9. 2013 50. 583 Kč 
Úprava povrchů vnitřní 2. 9. 2013 30. 9. 2013 33. 694 Kč 
Úprava povrchů vnější 2. 9. 2013 30. 9. 2013 175. 250 Kč 
Podlahy a podlahové 
konstrukce 
2. 9. 2013 30. 9. 2013 22. 138 Kč 
Krytiny 1. 8. 2013 31. 10. 2013 111. 105 Kč 
Izolace tepelné 2. 9. 2013 31. 10. 2013 49. 871 Kč 
Truhlářské práce 1. 10. 2013 27. 12. 2013 73. 047 Kč 
Obklady keramické 1. 8. 2013 31. 10. 2013 23. 114 Kč 
Podlahy keramické 1. 8. 2013 29. 11. 2013 11. 640 Kč 
Podlahy povlakové 1. 8. 2013 29. 11. 2013 22. 206 Kč 
Malby 2. 9. 2013 31. 10. 2013 6. 212 Kč 
Vnitřní kanalizace 2. 9. 2013 31. 10. 2013 9. 318 Kč 
Vnitřní vodovod 2. 9. 2013 31. 10. 2013 15. 269 Kč 
Zařizovací předmět 2. 9. 2013 31. 10. 2013 87. 309 Kč 
Ústřední vytápění 1. 10. 2013 27. 12. 2013 74. 412 Kč 
Elektroinstalace 1. 10. 2013 27. 12. 2013 103. 509 Kč 
Požárně bezpečnostní řešení 
stavby 
2. 12. 2013 27. 12. 2013 1. 672 Kč 
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Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán 19. 12. 2013, a zároveň obec odeslal  třetí 
hlášení o změnách, které informovalo o jeho vydání. 
3.8.3.1 Hodnocení třetí etapy metodou EVM ke dni 27. 12. 2013 
 
Index výkonu podle nákladů (CPI = EV / AC): = 2 699 / 1 065 = 2, 534 
Index výkonu podle časového rozvrhu (SPI = EV / PV): 2 699 / 2 633 = 1, 025 
Odhad nákladu při dokončení (EAC = BAC / CPI): 2 699 / 2, 534 = 1 065 
Odhad nákladů pro dokončení (ETC = EAC - AC) = 1 065 - 1 065 = 0 
Odchylka při dokončení (VAC = BAC - EAC) = 2 699 - 1 065 = 1 634 
Odhad celkových nákladů při dokončení je 1. 065 člověkodnů, což se rovná skutečně 
vynaloženým nákladům AC.  Podle odchylky VAC je vidět, že projekt oproti původnímu 
plánu stál o 1. 634 člověkodnů méně. Podle indexu SPI, můžeme potvrdit, že projekt byl 
ukončen s mírným časovým předstihem. 
  







doba trvání k 
27. 12. 2013
Plánované % 









PV k 27. 
12. 3013
EV k 27. 
12. 2013
Ostatní konstrukce a práce 107 3 321 107 100% 87 261 100% 321 321
Svislé konstrukce 22 3 66 22 100% 15 45 100% 66 66
SDK konstrukce 43 3 129 43 100% 10 30 100% 129 129
Úprava povrchů vnitřní 21 3 63 21 100% 10 30 100% 63 63
Úprava povrchů vnější 21 4 84 21 100% 20 80 100% 84 84
Podlahy a podlahové 
konstrukce
21 4 84 21 100% 10 40 100% 84 84
Krytiny 66 3 198 66 100% 19 57 100% 198 198
Izolace tepelné 44 2 88 44 100% 9 18 100% 88 88
Truhlářské práce 64 3 192 64 100% 10 30 100% 192 192
Obklady keramické 66 2 132 66 100% 5 10 100% 132 132
Podlahy keramické 87 2 174 87 100% 4 8 100% 174 174
Podlahy povlakové 87 2 174 87 100% 7 14 100% 174 174
Malby 44 2 88 44 100% 4 8 100% 88 88
Vnitřní kanalizace 44 3 132 44 100% 19 57 100% 132 132
Vnitřní vodovod 44 3 132 44 100% 21 63 100% 132 132
Zařizovací předmět 44 2 88 44 100% 15 30 100% 88 88
Ústřední vytápění 64 4 256 64 100% 44 176 100% 256 256
Elektroinstalace 64 3 192 64 100% 20 60 100% 192 192
Požárně bezpečnostní řešení 
stavby
20 2 40 20 100% 6 12 100% 40 40
Tesařské práce 22 3 66 0 0% 12 36 100% 0 66
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3.9 SOUHRNNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
3.9.1 ČASOVÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
Ke zpoždění projektu ve druhé sledované etapě došlo kvůli neprovedeným bouracím 
pracím. I přes to došlo k přestěhování provozu MŠ do nové budovy o 19 dní dříve, než 
bylo plánováno. Nová kuchyň MŠ, která se nachází v rekonstruované budově, byla 
uvedena do provozu o dva měsíce déle, než se předpokládalo. I přes všechna zpoždění byla 
budova zrekonstruována a zkolaudována o několik dní dříve oproti termínu, který byl 
uveden ve smlouvě o dílo. 
3.9.2 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ PROJEKTU 
Při zahájení projektu investor předpokládal, že stavební náklady se vyšplhají až na částku 
11. 492. 000 Kč. Nakonec cenová nabídka společnosti TAZATA, spol. s r. o. byla 
8. 939. 000 Kč včetně DPH. Hodnota dodatečného materiálu se vyšplhala na 523. 369 Kč. 
Tato hodnota byla investorem akceptována. Celkové náklady projektu mírně vzrostly i 
díky tomu, že se v roce 2013 se změnila sazba DPH z 20% na 21%. Celkové náklady se 
vyšplhaly na konečnou částku 10. 909. 192 Kč. Následující tabulka obsahuje celkové 
způsobilé výdaje a výši dotaci, která byla obci vyplacena: 
Tabulka 20: Dotace 





















14. 077. 940 10. 909. 192  8. 267. 228 
Celkové 
výdaje, na 
které může být 
poskytnuta 
dotace (Kč) 





9. 887. 603 7. 514. 249  5. 410. 088 
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Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Byly zjištěny skutečnosti, které vedly ke snížení požadované výše dotace o částku 12. 979 
Kč. Po korekci byla celková dotace 4. 695. 484 Kč (příspěvek z EU 3. 521. 613 Kč, 
z národních zdrojů 1. 173. 871 Kč).  
3.9.3 DOSAŽENÉ CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU 
Hlavním cílem bylo vytvořit bezbariérovou budovu mateřskou školy kapacitně navýšené. 
Tento cíl i všechny požadované výstupy byly projektem naplněny. K naplnění výstupu 
přispěli i místní podnikatelé.  
3.9.4 UDRŽITELNOST PROJEKTU 
Udržitelnost projektu nebyla v Dohodě o poskytnutí dotace stanovena. 
3.9.5 PUBLICITA PROJEKTU 
Povinná publicita projektu byla zajištěna informační tabulkou v místě stavby:  
Obrázek 20: Informační cedulka v místě stavby 
Tato veřejná zakázka na stavební práce je realizována v rámci projektu 
„Přístavba a stavební úpravy MŠ v Erpužicích“, 
Registrační číslo: 11/014/3212a/232/003255 
Tento projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Operačního programu 
rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013; 
Opatření: III.2.1.2. Občanské vybavení a služby 
 
 
Zdroj: obec Erpužice, 2012 
  
Dotace (Kč) 8. 602. 214 6. 537. 397 1. 830. 620 4. 708. 463 
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Zdroj: obec Erpužice, 2012 
3.9.6 KONTROLA PROJEKTU 
Kontrolní protokol je uveden jako příloha D práce. 
  
Obrázek 21: Povinná publicita v dokumentech 
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ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo zhodnotit konkrétní projekt. V teoretické práci byly nejprve 
představeny základní pojmy projektového managementu. Některé z nich se objevily  
i v praktické části práce, například logický rámec nebo identifikace rizik projektu. 
V jednotlivých podkapitolách se práce zabývá jednotlivými procesy, které jsou 
nejdůležitější součástí současného projektového managementu. V podkapitole Zahájení 
projektu jsou popsány vzorce pro výpočet finanční výkonnosti projektu, které jsou 
ukazatelem nejvýhodnější varianty projektu. V podkapitole Plánování je uveden stručný 
přehled jednotlivých plánů, které se v tomto procesu nacházejí. Stěžejní částí teorie je 
problematika Realizačního procesu projektu, ve které byly popsány nejpoužívanější 
metody hodnocení projektu spolu s hodnocením rizik. Mezi nejpoužívanější metody 
hodnocení jsem zařadila například Milníkovou metodu, EVM metodu nebo metodu 
procentuálního plnění. V poslední kapitole teoretické části se práce zaměřuje na 
problematiku fondů Evropské unie. Stručně byly popsány nejznámější fondy, a to: 
Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti. Dále 
v této kapitole byl zmíněn proces získávání dotací od podání žádosti o dotaci po konečné 
hodnocení projektu.  
V praktické části práce byla stručně představena obec a následně byl rozebrán konkrétní 
projekt, který byl v této práci hodnocen. Objevil se zde logický rámec projektu, seznam 
rizik a konkrétní cíle projektu. Byl sestaven rozpočet projektu a vysvětlen způsob 
financování projektu.  
Projekt byl rozdělen na tři části. První se zabývala hodnocením nejlepší varianty 
dispozičního řešení stavby a výběrem dodavatele. V této fázi byla obci přislíbena dotace ve 
výši 8. 602. 214 Kč, která se nakonec snížila o 2. 076. 110 Kč. Bylo zajištěno splnění 
všech definovaných výstupů projektu bez časového zpoždění. Náklady na stavební úpravy 
se zvýšily o 523. 369 Kč. Při třetí etapě došlo k rekonstrukci původní budovy mateřské 
školy a k výstavbě obecních bytů.  
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 ABSTRAKT 
KOCOURKOVÁ, E. Hodnocení projektu. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v Plzni, 84 s., 2018 
Klíčová slova: hodnocení projektu, metoda EVM, projektový management 
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení projektu. Hlavním cílem je zhodnocení 
konkrétního projektu v obci Erpužice. K dosažení tohoto cíle bylo nutné definovat základní 
procesy projektového managementu a jednotlivé metody používané pro hodnocení 
projektů. Tyto definice jsou popsány v teoretické práci. Teoretická část práce dále obsahuje 
charakteristiku Fondů Evropské unie a popis procesu žádosti o dotaci. V praktické části je 
představena obec společně s projektem, který byl pro hodnocení vybrán. Vlastní hodnocení 
je provedeno ve třech etapách. Poslední dvě etapy projektu jsou hodnoceny metodou EVM. 
V závěru práce byly vyhodnoceny konečné výsledky hodnocení projektu. 
  
 ABSTRACT 
KOUCOURKOVÁ, E. Project Evaluation. Bachelor´s thesis. Pilsen: Faculty of 
Economics, UWB in Pilsen, 84 s., 2018 
Key words: project evaluation,  EVM method, project management 
This bachelor thesis is focused on Project evaluation. The main objective is to evaluate a 
specific project in the municipality of Erpužice. To achieve this goal it was necessary to 
define the basic project management processes and the individual methods which are used 
for project evaluation. These definitions are described in the theoretical part of work. The 
theoretical part of the thesis also contains the characteristics of the European Union Funds 
and a description of the grant application process. In the practical part, the municipality is 
presented together with the project which is selected for evaluation. Self-evaluation is done 
in three stages. The last two stages of the project are evaluated by the EVM method. At the 
end of the thesis the final results of the project evaluation were evaluated.  
